
Ид. ЭТАП наименование работ Длительность Начало Окончание

1 Комплекс работ по устройству тепловой сети 5-го этапа 502 дней Вт 09.03.21 Ср 08.02.23
2 1 Подготовительные работы 46 дней Вт 09.03.21 Вт 11.05.21
3 Разработать и согласовать с Заказчиком ППР 5 дней Пт 23.04.21 Пт 30.04.21
4 Разработать, утвердить в установленном порядке комплекс работ по ООС: 22 дней Пн 12.04.21 Вт 11.05.21
5 ПНООЛР, Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, ПНВОС, п/п ,

декларация , паспорта опасных отходов, обоснования отнесения к классам опасности
отходов, программы ПЭК, данные учета в области обращения с отходами. Акты
приема-передачи отходо

21 дней Вт 13.04.21 Вт 11.05.21

6 Расчет образования отходов от производства работ, Акты приема-передачи отходов
(ТН), Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов
(за исключением статистической отчетности), ПНВОС, п/п , декларация , паспорта
опасных отходов

12 дней Пн 12.04.21 Вт 27.04.21

7 Заключение договора с монопольной организацией на ведение технического надзора 15 дней Вт 09.03.21 Пн 29.03.21
8 2 Подготовка территории строительства 35 дней Вт 11.05.21 Пн 28.06.21
9  Земляные работы: 35 дней Вт 11.05.21 Пн 28.06.21
10 Разбивка осей внутриплощадочной трассы 1 день Вт 11.05.21 Вт 11.05.21
11 Выемка грунта механизированная 3 дней Ср 12.05.21 Пт 14.05.21
12 Транспортирование грунта 5 кл.оп на лицензированный полигон с предоставлением

подтверждающих документов
3 дней Чт 13.05.21 Пн 17.05.21

13 Утилизация грунта 5 кл.оп на лицензированном полигоне с предоставлением
подтверждающих документов;

3 дней Чт 13.05.21 Пн 17.05.21

14 Устройство основания песчаного 4 дней Пт 14.05.21 Ср 19.05.21
15 Засыпка траншеи и котлованов песком 3 дней Чт 24.06.21 Пн 28.06.21
16 Устройство щебеночной обсыпки дренажа 5 дней Вт 18.05.21 Пн 24.05.21
17 Устройство щебеночной подготовки под колодцы и неподвижную опору 2 дней Чт 20.05.21 Пт 21.05.21
18 Крепление стенок траншеи инвентарными блочно-щитовыми крепями SBH 3 дней Ср 12.05.21 Пт 14.05.21
19 3 Внутриплощадочная тепловая сеть 18 дней Пт 21.05.21 Вт 15.06.21
20 Монтажно-демонтажные работы в УТ-2 5 дней Пт 21.05.21 Чт 27.05.21
21 Узел промывки теплосети на вводе 3 дней Чт 10.06.21 Вт 15.06.21
22 4 Монтаж оборудования системы ОДК 5 дней Чт 17.06.21 Ср 23.06.21
23 5 Приемо-сдаточные мероприятия 232 дней Ср 12.05.21 Чт 31.03.22
24 Проведение необходимых измерений и гидравлических испытаний тепловых сетей. 2 дней Ср 16.06.21 Чт 17.06.21
25 Формирование исполнительной документации, сдача исполнительной документации

представителям ГУП " ТЭК СПб " и передача ее Заказчику.
34 дней Ср 12.05.21 Пн 28.06.21

26 Контрольно-исполнительная съемка теплосети 3 дней Чт 24.06.21 Пн 28.06.21
27 Восстановление нарушенного благоустройства 7 дней Пт 25.06.21 Пн 05.07.21
28 Сдача тепловых сетей инспектирующим и надзорным органам, представителю технического

надзора ГУП " ТЭК СПб " и Заказчика. Открытие и подписание в ГУП " ТЭК СПб " справки
Ф1.Ч1, справки о выполнении требований технических условий и условий подключения

14 дней Вт 29.06.21 Пт 16.07.21

29 Сдача системы ОДК инспектирующим и надзорным органам, представителю технического
надзора ГУП " ТЭК СПб " и Заказчика (с протоколами измерений и схемами (измерение
омического сопротивления сигнальных проводников; измерение сопротивления изоляции между
сигн

6 дней Пт 25.06.21 Пт 02.07.21

30 Пролив смонтированной дренажной системы, оформление акта приемки выпусков дренажа с
представителями ГУП " ТЭК СПб "

2 дней Чт 17.06.21 Пт 18.06.21

31 Получение в СЗУ " Ростехнадзора " акта осмотра тепловых сетей и разрешения на допуск в
эксплуатацию энергоустановки (временное для проведения ПНР).

22 дней Вт 29.06.21 Ср 28.07.21

32 Экспертиза промышленной безопасности тепловых сетей с внесением в реестр СЗУ
Ростехнадзора. Выполнение первичного технического освидетельствования тепловой сети

30 дней Чт 29.07.21 Ср 08.09.21

33 Врезка (подключение) в тепловые сети 1 день Вт 24.08.21 Вт 24.08.21

34 Промывка и дезинфекция смонтированных тепловых сетей. Выполнение лабораторных
исследований результатов анализов проб промывочной воды.

10 дней Вт 24.08.21 Пн 06.09.21

35 Обеспечение подачи теплоносителя во вновь построенную по Договору сеть от сетей ГУП " ТЭК
СПб " . Пуск тепла на объект.

5 дней Вт 05.10.21 Пн 11.10.21

36 Сдача тепловых сетей в постоянную эксплуатацию в объеме требований инспектирующих и
надзорных органов. Получение в ГУП " ТЭК СПб " формы 1 часть 2

17 дней Пт 04.02.22 Пн 28.02.22

37 Получение в СЗУ " Ростехнадзора " акта осмотра тепловых сетей и разрешения на допуск в
постоянную эксплуатацию.

23 дней Вт 01.03.22 Чт 31.03.22

38 6 Послестроительные работы 352 дней Вт 05.10.21 Ср 08.02.23
39 Эксплуатация тепловых сетей на объекте, включая подготовку и сдачу к отопительному сезону

энергоснабжающей организации, наружных тепловых сетей до момента передачи оборудования
на баланс города.

352 дней Вт 05.10.21 Ср 08.02.23

40 Передача наружных тепловых сетей на баланс города. 160 дней Чт 30.06.22 Ср 08.02.23
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