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в
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Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание

0 Комплекс работ по устройству тепловых сетей 1 этап 500 днейПн 11.04.22 Пт 08.03.24
1 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 5 дней Пн 11.04.22 Пт 15.04.22
2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных матреиалов 5 дней Пн 11.04.22 Пт 15.04.22
3 Мобилизация на объект 10 дней Пн 11.04.22 Пт 22.04.22
4 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных работ 5 дней Пн 25.04.22 Пт 29.04.22
5 Заключение договора с АО "Теплосеть СПб" на ведение технического надзора15 дней Пн 11.04.22 Пт 29.04.22
6 Комплекс работ по наружной тепловой сети  (прокладка теплотрассы в

подвале, изоляция трубопроводов, узлы установки арматуры и
промывочного крана))

30 дней Пн 02.05.22 Пт 10.06.22

7 Испытания смонтированных наружных тепловых сетей, формирование
исполнительной документации, сдача исполнительной документации в
энергоснабжаюшую организацию

10 дней Пн 13.06.22 Пт 24.06.22

8 Сдача тепловых сетей инспектирующим и надзорным органам,
представителю технического надзора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и
Заказчика. Предоставление Заказчику исполнительной документации,
согласованной в теплоснабжающей организации

14 дней Пн 27.06.22 Чт 14.07.22

9 Оформление Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых
сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и
теплоносителя

14 дней Пт 15.07.22 Ср 03.08.22

10 Сдача трубопроводов тепловой сети в соответствии с требованиями
«Правил промышленной безопасности опасных производственных
объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением» (далее ФНП) и требованиями СЗУ Ростехнадзора
РФ

19 дней Чт 04.08.22 Вт 30.08.22

11 Пуск тепла на объект 5 дней Ср 31.08.22 Вт 06.09.22
12 Сдача тепловых сетей в постоянную эксплуатацию в объеме требований

инспектирующих и надзорных органов. Оформление Акта о подключении
(технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения

15 дней Пн 13.02.23 Пт 03.03.23

13 Эксплуатация тепловых сетей на объекте, включая подготовку и сдачу к
отопительному сезону энергоснабжающей организации, наружных
тепловых сетей до момента передачи оборудования на баланс города

398
дней

Ср 31.08.22 Пт 08.03.24

14 Передача тепловых сетей на баланс АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 180 днейПн 03.07.23 Пт 08.03.24
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