
Ид. ЭТАП наименование работ Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ
ЭТАПА, руб. без

НДС

1 ЛОТ 18_00. Внутриплощадочные наружные сети водопровода и
канализации: ЖИЛОЙ ДОМ 0149_1.3.2-2 и АВТОСТОЯНКА 0149_1.3.3-2,
ЖИЛОЙ ДОМ 0149_1.4.1 (В1)

429 дней Пт 06.08.21 Ср 29.03.23

2 1 Подготовительные работы 17 дней Пт 06.08.21 Пн 30.08.21

3 Выполнение работ в ООС 8 дней Пт 06.08.21 Вт 17.08.21

4 Разработка и согласования с Заказчиком ППР 5 дней Вт 10.08.21 Пн 16.08.21

5 Заключение договора с ГУП «Водоканал СПб» на технический надзор по
выполняемым работам, оплата услуг ГУП «Водоканал СПб» по техническому надзору,
включению, отключению задвижек и промывке сетей и узлов

15 дней Вт 10.08.21 Пн 30.08.21

6 Строительно-монтажные работы, в т.ч. Гидравлические испытания 194 дней Пн 16.08.21 Чт 12.05.22

7 2 СМР систем В1 (ввода в жилой дом) 10 дней Пн 16.08.21 Пт 27.08.21

8 3 Устройство канализации К2 вдоль паркинга: от колодца 1 (К2) до колодца К-9 сущ.
(К2), Д-1 в т.ч.

10 дней Пн 16.08.21 Пт 27.08.21

9 4 Устройство К2 от колодца 5 до колодца 32 (сущ.), в т.ч. Ввода в здание 21 дней Пн 14.03.22 Пн 11.04.22

10 5 Перекладка трубы К2 (между 32 и 36 колодцем) с восстановлением благоустройства 18 дней Вт 19.04.22 Чт 12.05.22

11 6 Устройство К1 от колодца 3 до 5 колодца (в т.ч. Ввод К1 от колодца 4) 7 дней Вс 22.08.21 Пн 30.08.21

12 7 СМР В1 вдоль паркинга до уг.1 10 дней Вс 29.08.21 Чт 09.09.21

13 8 СМР В1 от уг.1 до ввода в паркинг 10 дней Вс 13.02.22 Чт 24.02.22

14 9 СМР К2 от ввода в паркинг (колодец 1) до колодца 3, от колодца 5 до колодца 31
(сущ.), в т.ч. Все ввода в жилой дом

30 дней Пн 14.03.22 Пт 22.04.22

15 10 СМР системы В1 жилого дома 1.4.1, в т.ч. Восстановление благоустройства 18 дней Вт 19.04.22 Чт 12.05.22

16 11 Монтаж и сдача водомерных узлов (жилой дом, паркинг) 20 дней Пн 18.10.21 Пт 12.11.21

17 12 Приемо-сдаточные мероприятия 252 дней Вт 12.04.22 Ср 29.03.23

18 Освидетельствование и получение актов осидетельствования водопроводных вводов 35 дней Вт 12.04.22 Пн 30.05.22

19 Получение актов освидетельствования водомерных узлов 45 дней Пн 13.06.22 Пт 12.08.22

20 Освидетельствование и получение актов освидетельствования систем канализации 55 дней Пн 15.08.22 Пт 28.10.22

21 Получение справки о выполнении ТУ ГКП "Водоканал" 15 дней Пн 31.10.22 Пт 18.11.22

22 Подготовка построенных водопроводно-канализационных сетей к передаче на баланс,
подготовка всех необходимых документов, получение всех согласований ГУП
"Водоканал", в т.ч. Подписанной формы ОС-1

93 дней Пн 21.11.22 Ср 29.03.23

23 Эксплуатация сетей НВК до передачи на баланс в ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" 93 дней Пн 21.11.22 Ср 29.03.23
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