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Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание

Комплекс работ по устройству наружных сетей водопровода и 
канализации WELLAMO

309 
дней

23.05.2022 27.07.2023

1 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования 
отходов. Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН,
отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. отходов 
(за искл.стат. отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта

15 дней 23.05.2022 10.06.2022

2 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 15 дней 23.05.2022 10.06.2022

3 Строительно-монтажные работы по прокладке наружной сети 
водопровода В1

50 дней 13.06.2022 19.08.2022

4 Строительно-монтажные работы по прокладке наружной сети 
канализации К1,К2

50 дней 13.06.2022 19.08.2022

5 Монтаж водомерного узла 18 дней 13.06.2022 06.07.2022

Приемо - сдаточные мероприятия 276 дней07.07.2022 27.07.2023

6 Гидравлические испытания, промывка и дезинфекция 
трубопровода водопровода

5 дней 22.08.2022 26.08.2022

7 Гидравлические испытания и промывка канализационной сети 5 дней 22.08.2022 26.08.2022

8 Получение актов освидетельствования водомерных узлов 45 дней 25.08.2022 26.10.2022

9 Освидетельствавание и получение акта освидетельствования 
канализации К1,К2

45 дней 29.09.2022 30.11.2022

10 Освидетельствавание и получение актов освидетельствования 
водопроводных вводов

35 дней 07.07.2022 24.08.2022

11 Освидетельствавание водомерных узлов 30 дней 25.08.2022 05.10.2022

12 Получение актов технологического присоединения ГУП "Водоканал"30 дней 01.12.2022 11.01.2023

13 Подготовка построенных водопроводно-канализационных сетей к 
передаче на баланс, подготовка всех необходимых документов, 
получение всех согласований ГУП "Водоканал", в том числе 
подписанной формы ОС-1.

100 
дней

12.01.2023 31.05.2023
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14 Эксплуатация сетей НВК до передачи на баланс в в ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»

120 
дней

12.01.2023 28.06.2023

15 Передача построенных сетей НВК в хозяйственное ведение ГУП 
"Водоканал СПб".

21 дней 29.06.2023 27.07.2023
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