
Номер
в
структуре

Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание

0 2 ЭТАП. Комплекс работ по устройству наружных сетей водопровода и
канализации , монтажу водомерных узлов

251
дней

Пн 13.02.23 Пн 29.01.24

1 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования
образов. Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН,
отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. отходов (за
искл.стат. отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта

16 дней Пн 13.02.23 Пн 06.03.23

2 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 16 дней Пн 13.02.23 Пн 06.03.23
3 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 8 дней Пн 13.02.23 Ср 22.02.23
4 Мобилизация на объект 8 дней Чт 23.02.23 Пн 06.03.23
5 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных работ 4 дней Вт 07.03.23 Пт 10.03.23
6 Заключение договора с ГУП «Водоканал СПб» на технический надзор

по выполняемым работам, оплата услуг ГУП «Водоканал СПб» по
техническому надзору, включению, отключению задвижек сетей
водоснабжения и канализации

20 дней Пн 13.02.23 Пт 10.03.23

7 Строительно-монтажные работы по прокладке наружной сети
водопровода

25 дней Пн 13.03.23 Пт 14.04.23

8 Строительно-монтажные работы по прокладке наружной сети
канализации

25 дней Пн 13.03.23 Пт 14.04.23

9 Монтаж водомерного узла 35 дней Пн 13.03.23 Пт 28.04.23
10 Приемо - сдаточные мероприятия 206 днейПн 17.04.23 Пн 29.01.24
10.1 Гидравлические испытания, промывка и дезинфекция трубопровода

водопровода
5 дней Пн 17.04.23 Пт 21.04.23

10.2 Гидравлические испытания и промывка канализационной сети 5 дней Пн 17.04.23 Пт 21.04.23
10.3 Получение актов освидетельствования водомерных узлов 45 дней Пн 19.06.23 Пт 18.08.23
10.4 Освидетельствавание и получение акта освидетельствования

канализации
45 дней Пн 19.06.23 Пт 18.08.23

10.5 Освидетельствавание и получение актов освидетельствования
водопроводных вводов

35 дней Пн 01.05.23 Пт 16.06.23

10.6 Освидетельствавание водомерных узлов 30 дней Пн 19.06.23 Пт 28.07.23
10.7 Получение от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Актов

технологического присоединения (АТП)
30 дней Пн 21.08.23 Пт 29.09.23

10.8 Подготовка построенных водопроводно-канализационных сетей к
передаче на баланс, подготовка всех необходимых документов,
получение всех согласований ГУП "Водоканал", в том числе
подписанной формы ОС-1.

65 дней Пн 02.10.23 Пт 29.12.23

10.9 Эксплуатация сетей НВК до передачи на баланс в в ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

65 дней Пн 02.10.23 Пт 29.12.23

10.10 Передача построенных сетей НВК в хозяйственное ведение ГУП
"Водоканал СПб".

21 дней Пн 01.01.24 Пн 29.01.24
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