
Ид. Режим
задачи

Название задачи ДлительностьНачало Окончание

1 ЭТАП №1. Комплекс строительно-монтажных работ по выносу (прокладке) сети
канализации К0

35 дней Чт 01.04.21 Ср 19.05.21

2 Разработка и согласования с Заказчиком ППР 8 дней Чт 01.04.21 Пн 12.04.21

3 Заключение договора с ГУП «Водоканал СПб» на технический надзор по выполняемым
работам, оплата услуг ГУП «Водоканал СПб» по техническому надзору, включению,
отключению задвижек и промывке сетей и узлов

11 дней Чт 01.04.21 Чт 15.04.21

4 Выполнение работ в ООС для Варианта А 1 (приложение №4 к типовой форме Договора) 11 дней Чт 01.04.21 Чт 15.04.21

5 Монтаж и сдача хозяйственно-бытовой канализации К0 - вынос, 27 дней Вт 13.04.21 Ср 19.05.21
6 Выемка грунта, утилизация отходов, монтаж щитов стенок траншеи 5 дней Вт 13.04.21 Пн 19.04.21

7 СМР системы К0 3 дней Вт 20.04.21 Чт 22.04.21

8 Гидравлические испытания 2 дней Пт 23.04.21 Пн 26.04.21

9 Обратная засыпка, с трамбованием 3 дней Вт 27.04.21 Чт 29.04.21

10 Получение актов ТО 17 дней Вт 27.04.21 Ср 19.05.21

11 ЭТАП №2. Комплекс работ по монтажу и сдаче наружных сетей водоснабжения и
канализации, водомерных узлов

284 дней Чт 01.04.21 Вт 03.05.22

12 Разработка и согласования с Заказчиком ППР 8 дней Чт 01.04.21 Пн 12.04.21

13 Заключение договора с ГУП «Водоканал СПб» на технический надзор по выполняемым
работам, оплата услуг ГУП «Водоканал СПб» по техническому надзору, включению,
отключению задвижек и промывке сетей и узлов

11 дней Чт 01.04.21 Чт 15.04.21

14 Выполнение работ в ООС для Варианта А 1 (приложение №4 к типовой форме Договора) 11 дней Чт 01.04.21 Чт 15.04.21

15 Монтаж и сдача водопроводных вводов 45 дней Пн 04.10.21 Пт 03.12.21
16 Выемка грунта, утилизация отходов 4 дней Пн 04.10.21 Чт 07.10.21

17 СМР водопроводных вводов 5 дней Пт 08.10.21 Чт 14.10.21

18 Гидравлические испытания 1 день Пт 15.10.21 Пт 15.10.21

19 Обратная засыпка, восстановление благоустройства и пандуса 2 дней Пт 15.10.21 Пн 18.10.21

20 Промывка. Получение результатов анализов 10 дней Пн 18.10.21 Пт 29.10.21

21 Получение актов ТО 25 дней Пн 01.11.21 Пт 03.12.21

22 Монтаж и сдача хозяйственно-бытовой канализации 47 дней Пт 08.10.21 Пн 13.12.21
23 Выемка грунта, утилизация отходов 12 дней Пт 08.10.21 Пн 25.10.21

24 СМР системы К1, К1.1 5 дней Вт 26.10.21 Пн 01.11.21

25 Гидравлические испытания 5 дней Вт 02.11.21 Пн 08.11.21

26 Обратная засыпка, восстановление благоустройства 5 дней Вт 09.11.21 Пн 15.11.21

27 Получение актов ТО 25 дней Вт 09.11.21 Пн 13.12.21

28 Монтаж и сдача ливневой канализации К2 71 дней Вт 26.10.21 Вт 01.02.22
29 Выемка грунта 5 дней Вт 26.10.21 Пн 01.11.21

30 СМР системы К2 36 дней Вт 02.11.21 Вт 21.12.21

31 Гидравлические испытания 5 дней Ср 22.12.21 Вт 28.12.21

32 Обратная засыпка, восстановление благоустройства 5 дней Ср 22.12.21 Вт 28.12.21

33 Получение актов ТО 25 дней Ср 29.12.21 Вт 01.02.22

34 Монтаж и сдача водомерных узлов 65 дней Ср 02.02.22 Вт 03.05.22
35 СМР ВУ 30 дней Ср 02.02.22 Вт 15.03.22

36 Гидравлические испытания 1 день Ср 16.03.22 Ср 16.03.22

37 Промывка. Получение результатов анализов 10 дней Чт 17.03.22 Ср 30.03.22

38 Получение актов ТО 24 дней Чт 31.03.22 Вт 03.05.22

39 Получение справки о выполнении ТУ и УП 25 дней Ср 04.05.22 Вт 07.06.22
40 Эксплуатация всех построеных сетей и узлов (в т.ч. К0 - вынос) 213 дней Ср 08.06.22 Пт 31.03.23
41 Передача всех построенных сетей (в т.ч. К0 - вынос) в хозяйственное ведение ГУП

«Водоканал Санкт-Петербурга
65 дней Пн 03.04.23 Пт 30.06.23
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