
Ид. Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 Комплекс работ по благоустройству, озеленению, устройству МАФ217 дней 10.11.2022 08.09.2023

1 Благоустройство территории 217 дней 10.11.2022 08.09.2023

2 Разработка и согласование с Заказчиком ППР Благоустройство, Озеленение, 
устройство МАФ

10 дней 11.11.2022 24.11.2022

3 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования образов. 
Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН, отчетность об 
образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за искл.стат. Отчет-ти), 
ПНВОС, п/п декларация, паспорта

10 дней 11.11.2022 24.11.2022

4 Разработка и согласование с Заказчиком график поставки основных материалов 10 дней 11.11.2022 24.11.2022

5 Планировка территории 15 дней 25.11.2022 15.12.2022

6 Устройство асфальтовых покрытий Тип 1, 1*, 1а, 2 (основание+1ый слой) 15 дней 25.11.2022 15.12.2022

7 Устройство асфальтовых покрытий Тип 1, 1*, 1а, 2 (2ой слой) 5 дней 01.05.2023 05.05.2023

8 Устройство набивного покрытия площадок, дорожек: Тип 3, 3* 10 дней 03.04.2023 14.04.2023

9 Устройство асфальтовой отмостки: Тип 4, 4* 15 дней 03.04.2023 21.04.2023

10 Устройство плиточного покрытия площадок, дорожек: Тип5, 5* 20 дней 03.04.2023 28.04.2023

11 Устройство дорожек из тротуарной плитки с большими зазорами: Тип6 5 дней 04.05.2023 10.05.2023

12 Устройство покрытия из резиновой крошки поверх плитки: Тип7 5 дней 17.04.2023 21.04.2023

13 Устройство газонов 15 дней 03.04.2023 21.04.2023

14 Бортовой камень (под устройство асфальтовых покрытий) 15 дней 10.11.2022 30.11.2022

15 Бортовой камень (остальная территория благоустройства) 10 дней 28.03.2023 10.04.2023

16 Дорожная разметка и знаки 3 дней 08.05.2023 10.05.2023

17 Благоустройство территории за красными линиями (не учтено в проекте) 20 дней 03.04.2023 28.04.2023

18 Озеленение территории 115 дней 03.04.2023 08.09.2023

19 Мобилизация на объект 5 дней 03.04.2023 07.04.2023

20 Посадка деревьев, кустарников (в т.ч. Высев трав в приствольном круге) 10 дней 10.04.2023 21.04.2023

21 Устройство рулонного газона 20 дней 10.04.2023 05.05.2023

22 Озеленение территории за красными линиями 20 дней 10.04.2023 05.05.2023

23 Обслуживание (до передачи УК) 90 дней 08.05.2023 08.09.2023

24 МАФ 93 дней 05.01.2023 15.05.2023

25 Изготовление оборудования 40 дней 05.01.2023 02.03.2023

26 Поставка на объект оборудования 7 дней 02.03.2023 13.03.2023

27 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных работ 5 дней 13.03.2023 20.03.2023

28 Монтаж основания под оборудование 11 дней 20.03.2023 03.04.2023

29 Монтаж МАФ 20 дней 04.04.2023 01.05.2023

30 Передача смонтированного оборудования Заказчику 10 дней 02.05.2023 15.05.2023
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График производства комплекса работ по благоустройству, озеленению, устройству МАФ территории строительства жилого дома и подземной 
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