
Ид. Номер 
этапа

Наименование этапа Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ 
ЭТАПА, руб. без 
НДС

1 Комплекс работ по благоустройству территории, прилегающей к этапу 1.3.2/1 134 дней Вт 27.04.21 Пт 29.10.21
2 1 Этап 1. Разработка и согласование ППР 5 дней Вт 27.04.21 Пн 03.05.21
3 2 Этап 2. Разработка комплекта документации необходимого для начала производства работ.

В том числе документации в сфере ООС. Согласование с экологом ЮИТ.
10 дней Вт 27.04.21 Пн 10.05.21

4 3 Этап 3. Подъем территории на участке ограниченом границей участка, включая демонтаж 
дорожных плит (этапа строительства 1.3.2/1) 

34 дней Ср 05.05.21 Пн 21.06.21

5 5 Этап 5. Устройство покрытия из двухслойного асфальтобетона 81 дней Пн 21.06.21 Пн 11.10.21
6 Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до нижнего слоя 

асфальтобетона, включая подготовку и установку бортовых камней)
9 дней Пн 21.06.21 Чт 01.07.21

7 Укладка нижнего слоя покрытия проезжей части из горячего пористого крупнозернистого 
асфальтобетона с предварительным розливом битума

4 дней Чт 15.07.21 Вт 20.07.21

8 Укладка верхнего слоя покрытия проезжей части из горячего плотного мелкозернистого 
асфальтобетона на вязком битуме 

7 дней Пт 01.10.21 Пн 11.10.21

9 6 Этап 6. Мощение тротуарной плиткой в местах заезда тяжелого транспорта 7 дней Чт 01.07.21 Пт 09.07.21
10 Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до середины  " чернового " слоя 

щебня, включая подготовку и установку бортовых камней)
7 дней Чт 01.07.21 Пт 09.07.21

11 6.1 Этап 6.1.Устройство конструктивных слоев (от середины " чернового " слоя щебня до 
монтажного слоя под тротуарную плитку, включая подготовку и установку бортовых 
камней)

26 дней Вс 11.07.21 Пн 16.08.21

12 Устройство монтажного слоя из песко-цементной смеси 24 дней Вс 11.07.21 Ср 11.08.21
13 Укладка тротуарной плитки бетонной 25 дней Вт 13.07.21 Пн 16.08.21
14 7 Этап 7. Мощение тротуарной бетонной плиткой 23 дней Вс 01.08.21 Ср 01.09.21
15 Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до середины " чернового " слоя 

щебня, включая подготовку и установку бортовых камней)
24 дней Вс 01.08.21 Ср 01.09.21

16 7.1 Этап 7.1.Устройство конструктивных слоев (от середины " чернового " слоя щебня до 
монтажного слоя под тротуарную плитку, включая подготовку и установку бортовых 
камней)

33 дней Пн 02.08.21 Ср 15.09.21

17 Устройство монтажного слоя из песко-цементной смеси 31 дней Пн 02.08.21 Пн 13.09.21
18 Укладка тротуарной плитки бетонной 30 дней Чт 05.08.21 Ср 15.09.21
19 8 Этап 8. Набивное покрытие пешеходных дорожек 12 дней Чт 15.07.21 Пт 30.07.21
20 Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до верхнего слоя, включая 

подготовку и установку бортовых камней)
8 дней Чт 15.07.21 Пн 26.07.21

21 Устройство верхнего слоя 6 дней Вс 25.07.21 Пт 30.07.21
22 9 Этап 9. Устройство конструктивных слоев под озеленение территории 23 дней Вт 15.06.21 Чт 15.07.21
23 Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до верхнего слоя, включая подготовку и установку бортовых камней)23 дней Вт 15.06.21 Чт 15.07.21
24 10 Этап 10. Устройство отмостки зданий (включая подготовку и установку бортовых камней) 22 дней Пн 21.06.21 Вт 20.07.21
25 11 Этап 11. Мощение тротуарной бетонной плиткой (ВПП) 13 дней Пт 23.07.21 Вт 10.08.21
26 Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до середины " чернового " слоя 

щебня, включая подготовку и установку бортовых камней)
13 дней Пт 23.07.21 Вт 10.08.21

27 11.1 Этап 11.1.Устройство конструктивных слоев (от середины " чернового " слоя щебня до 
монтажного слоя под тротуарную плитку, включая подготовку и установку бортовых 
камней) (ВПП)

19 дней Ср 11.08.21 Пн 06.09.21

28 Устройство монтажного слоя из песко-цементной смеси 14 дней Ср 11.08.21 Пн 30.08.21
29 Укладка тротуарной плитки бетонной 17 дней Пт 13.08.21 Пн 06.09.21
30 12 Этап 12. Резиновое покрытие площадок (ВПП) 15 дней Вт 10.08.21 Пн 30.08.21
31 Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до верхнего слоя, включая подготовку и установку бортовых камней)5 дней Вт 10.08.21 Пн 16.08.21
32 Устройство верхнего слоя 12 дней Вс 15.08.21 Пн 30.08.21
33 13 Этап 13. Устройство конструктивных слоев под озеленение территории (ВПП) 8 дней Вс 15.08.21 Ср 25.08.21
34 Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до верхнего слоя, включая подготовку и установку бортовых камней)9 дней Вс 15.08.21 Ср 25.08.21
35 14 Этап 14. Оформление, компоновка и сдача полного комплекта исполнительной документации56 дней Вс 15.08.21 Пт 29.10.21
36 Примечание:
37 Этапность выполнения работ в границах каждого Участка согласовать с Заказчиком до начала 

производства работ.

38 Возможна иная передача фронтов работ по этапам в зависимости от текущей ситуации на объекте.
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