

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК производства работ

| Ид. | Иерар-хия | Название задачи  | Длительность | Начало      | Окончание   | Кв. 3, 2020<br>Август 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|-----|-----------|--|--------------|-------------|-------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|     |           |  |              |             |             | 21                         | 26 | 31 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |
| 1   | 1         | Свайные работы. Предпроектные испытания свай.  | 35,38 дней   | Ср 29.07.20 | Пт 28.08.20 |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 2   | 1.1       | Этап 1. Подготовительные работы  | 5 дней       | Ср 29.07.20 | Вс 02.08.20 |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 3   | 1.1.1     | Этап 1.1. Разработка и согласование ППР  | 3 дней       | Ср 29.07.20 | Сб 01.08.20 |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 4   | 1.1.2     | Этап 1.2. Разработка и согласование с Заказчиком и Генпроектировщиком программы статических испытаний.       | 5 дней       | Ср 29.07.20 | Вс 02.08.20 |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 5   | 1.2       | Этап 2. Выполнение свайных работ   | 1 день       | Сб 01.08.20 | Сб 01.08.20 |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 6   | 1.3       | Этап 3. Проведение испытаний   | 4 дней       | Вс 23.08.20 | Ср 26.08.20 |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 7   | 1.3.1     | Этап 3.1. Проведение сейсмоакустических испытаний свай, предоставление отчета.                               | 0,5 дней     | Вс 23.08.20 | Вс 23.08.20 |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 8   | 1.3.2     | Этап 3.2. Проведение статических испытаний на вдавливание, предоставление отчета                             | 2 дней       | Вс 23.08.20 | Пн 24.08.20 |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 9   | 1.3.3     | Этап 3.3. Проведение статических испытаний на выдергивание, предоставление отчета                            | 2 дней       | Пн 24.08.20 | Ср 26.08.20 |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 10  | 1.4       | Этап 4. Компоновка и сдача полного комплекта исполнительной документации Заказчику                           | 2 дней       | Ср 26.08.20 | Пт 28.08.20 |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 11  |           |  |              |             |             |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 12  |           | Примечание:  |              |             |             |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 13  |           | Этапность выполнения работ в границах каждого Участка согласовать с Заказчиком до начала производства работ. |              |             |             |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 14  |           | Возможна иная передача фронтов работ по этапам в зависимости от текущей ситуации на объекте.                 |              |             |             |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |