

График производства работ

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Фев	Мар	Кв. 2, 2022 Апр	Май	Июн	Кв. 3, 2022 Июл	Авг
1		График производства работ	76 дней	Пт 15.04.22	Пт 29.07.22							
2	1	Озеленение территории										
3	1.1	Озеленение территории в границах красных линий										
4	1.1.1	Посадка деревьев территории жилого дома	26 дней	Пт 15.04.22	Пт 20.05.22							
5	1.1.2	Посадка кустарников территории жилого дома	26 дней	Пт 15.04.22	Пт 20.05.22							
6	1.1.2	Посадка кустарников территории ДОУ	26 дней	Пт 15.04.22	Пт 20.05.22							
7	1.1.3	Посев газонной травы	15 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22							
8	1.1.4	Высев трав в приствольном круге	15 дней	Пт 29.04.22	Пт 20.05.22							
9	1.1.5	Насыпь мульчи в приствольном круге	3 дней	Вт 17.05.22	Пт 20.05.22							
10	2	Обслуживание	50 дней	Пн 23.05.22	Пт 29.07.22							
11												
12												
13												
14												
15												