
Ид. Номер 
этапа

Наименование этапа Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ 
ЭТАПА, руб. без
НДС

1 Комплекс работ по озеленению территории, прилегающей к этапу 1.3.2/2 256 дней Пн 06.06.22 Пн 29.05.23

2 1 Разработка и согласование ППР 5 дней Пн 06.06.22 Пт 10.06.22

3 2 Предоставление комплекта документации необходимого для начала производства 
работ.  В том числе документации в сфере ООС.

8 дней Пн 13.06.22 Ср 22.06.22

4 3 Озеленение территории 232 дней Вс 10.07.22 Пн 29.05.23

5 Устройство газонов завоз грунта 16 дней Чт 23.06.22 Чт 14.07.22

6 Устройство газонов посев трав 7 дней Пт 15.07.22 Пн 25.07.22

7 Посадка деревьев и кустарников 15 дней Вт 26.07.22 Пн 15.08.22

8 Полив, уход за растениями, обеспечения приживаемости деревьев, кустарников и 
всхода газона не позднее 01.09.2022г.

202 дней Вт 16.08.22 Ср 24.05.23

9 4 Оформление, компоновка и сдача полного комплекта исполнительной документации45 дней Чт 30.06.22 Ср 31.08.22

10 Примечание:

11 Этапность выполнения работ в границах каждого Участка согласовать с Заказчиком до начала 
производства работ.

12 Возможна иная передача фронтов работ по этапам в зависимости от текущей ситуации на 
объекте.
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