


График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2022									
						Кв. 2, 2022		Кв. 3, 2022							
												Апр	Май	Июн	Июл
0	0	Озеленение территории	108 дней	Пн 04.04.22	Ср 31.08.22										
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	5 дней	Пн 04.04.22	Пт 08.04.22										
2	2	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов (зеленых насаждений)	5 дней	Пн 04.04.22	Пт 08.04.22										
3	3	Мобилизация на объект	5 дней	Пн 04.04.22	Пт 08.04.22										
4	4	Устройство искусственных холмов, гранитных камней и валунов	14 дней	Пн 11.04.22	Чт 28.04.22										
5	5	Посадка газонов и зеленых насаждений	22 дней	Пт 29.04.22	Пн 30.05.22										
6	6	Уход за зелеными насаждениями и газонами до передачи УК	67 дней	Вт 31.05.22	Ср 31.08.22										