
Ид. ЭТАП № Иерар-
хия

Название задачи Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб.
без НДС

1 1 ЛОТ 21_00_2. Устройство асфальтобетона 0149_1.3.3-1 66 дней Пт 14.05.21 Пт 13.08.21

2 1 1.1 Разработка и согласование ППР 6 дней Пт 14.05.21 Пт 21.05.21

3 1.2 Строительно-монтажные работы 30 дней Пн 05.07.21 Пт 13.08.21

4 2 1.2.1 Устройство полов из асфальтобетона с нанесением
бетонной эмульсии

30 дней Пн 05.07.21 Пт 13.08.21

Май Июн Июл Авг
Кв. 2, 2021 Кв. 3, 2021

2021

ГРАФИК производства работ

Поэтажный график бетонирования разрабатывается сторонами отдельно Стр. 1


