
Ид. ЭТАП № Иерар-
хия

Название задачи Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб.
без НДС

1 1 ЛОТ 21_00_1. Устройство оснований полов паркинга
0149_1.3.3-1

76 дней Пт 14.05.21 Пт 27.08.21

2 1 1.1 Разработка и согласование ППР 6 дней Пт 14.05.21 Пт 21.05.21

3 1.2 Строительно-монтажные работы 70 дней Пн 24.05.21 Пт 27.08.21

4 2 1.2.1 Подготовительные работы: подготовка основания,
грунтование, установка отсечек

28 дней Пн 24.05.21 Ср 30.06.21

5 3 1.2.2 Установка конструкций водоприемных лотков 3 дней Вт 01.06.21 Чт 03.06.21

6 4 1.2.3 Устройство пирога под литой асфальтобетон 30 дней Пт 04.06.21 Чт 15.07.21

7 5 1.2.4 Нанесение  разметки и маркировки м/м, сигнальная
окраска стен и пилонов, прочие работы

10 дней Пн 16.08.21 Пт 27.08.21

Май Июн Июл Авг
Кв. 2, 2021 Кв. 3, 2021

2021

ГРАФИК производства работ

Поэтажный график бетонирования разрабатывается сторонами отдельно Стр. 1


