

ГРАФИК производства работ

Ид.	ЭТАП №	Иерар- хия	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС	2021			
								Кв. 2, 2021 Май	Июн	Июл	Кв. 3, 2021 Авг
1		1	ЛОТ 21_00_2. Устройство асфальтобетона 0149_1.3.3-	66 дней	Пт 14.05.21	Пт 13.08.21					
2	1	1.1	Разработка и согласование ППР	6 дней	Пт 14.05.21	Пт 21.05.21					
3		1.2	Строительно-монтажные работы	30 дней	Пн 05.07.21	Пт 13.08.21					
4	2	1.2.1	Устройство полов из асфальтобетона с нанесением бетонной эмульсии	30 дней	Пн 05.07.21	Пт 13.08.21					