
Ид. № Этапа Task Name Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 Послестроительная уборка: Жилой Дом 0149_1.3.2-1, Автостоянка
0149_1.3.3-1

108 дней Ср 09.03.22 Пт 05.08.22

2 1 ЖИЛОЙ ДОМ и ВПП 108 дней Ср 09.03.22 Пт 05.08.22

3 Первичная уборка 51 дней Ср 09.03.22 Ср 18.05.22

4 квартиры с базовой отделкой - 93 квартиры 14 дней Ср 09.03.22 Пн 28.03.22

5 квартиры с белой отделкой - 45 квартир 7 дней Вт 22.03.22 Ср 30.03.22

6 квартиры с чистовой отделкой - 135 квартир 21 дней Пн 04.04.22 Пн 02.05.22

7 места общего пользования 14 дней Вс 24.04.22 Ср 11.05.22

8 технические, общедомовые и вспомогательные помещения 13 дней Пн 25.04.22 Ср 11.05.22

9 офисные помещения первого этажа (ВПП) 13 дней Пн 25.04.22 Ср 11.05.22

10 витражное остекление балконов 14 дней Ср 09.03.22 Пн 28.03.22

11 витражное остекление ВПП 1 этаж 7 дней Вт 10.05.22 Ср 18.05.22

12 Вторичная уборка 54 дней Вт 24.05.22 Пт 05.08.22

13 квартиры с базовой отделкой - 93 квартиры (по графику заселения) 30 дней Вс 05.06.22 Чт 14.07.22

14 квартиры с белой отделкой - 45 квартир  (по графику заселения) 30 дней Вс 05.06.22 Чт 14.07.22

15 квартиры с чистовой отделкой - 135 квартир  (по графику заселения) 45 дней Пн 06.06.22 Пт 05.08.22

16 места общего пользования 7 дней Вт 24.05.22 Ср 01.06.22

17 2 АВТОСТОЯНКА 7 дней Вт 10.05.22 Ср 18.05.22

18 места общего пользования 7 дней Вт 10.05.22 Ср 18.05.22

19 технические, общедомовые и вспомогательные помещения 7 дней Вт 10.05.22 Ср 18.05.22
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