

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК производства работ

Ид.	Номер этапа	Наименование этапа	Длительность	Начало	Окончание	Сентябрь		
						Июль 30	34	01 38
1		Комплекс работ по благоустройству территории, проезд 3	37 дней?	Чт 12.08.21	Пт 01.10.21			
2	1	Этап 1. Разработка и согласование ППР	5 дней	Ср 25.08.21	Вт 31.08.21			
3	2	Этап 2. Выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды	14 дней	Чт 12.08.21	Вт 31.08.21			
4	5	Этап 3. Устройство территории с покрытием из двухслойного асфальтобетона	23 дней?	Ср 01.09.21	Пт 01.10.21			
5		Разбивка оси трассы	1 день?	Ср 01.09.21	Ср 01.09.21			
6		Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы, перевозка грунта на полигон и планировка под отметку	7 дней	Чт 02.09.21	Пт 10.09.21			
7		Устройство дренажа	3 дней	Пн 13.09.21	Ср 15.09.21			
8		Устройство конструктивных слоев (от низа дорожной одежды до нижнего слоя асфальтобетона, включая подготовку и установку	7 дней	Пн 13.09.21	Вт 21.09.21			
9		Укладка нижнего слоя покрытия проезжей части из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона с предварительным	2 дней	Ср 22.09.21	Чт 23.09.21			
10		Укладка верхнего слоя покрытия проезжей части из горячего плотного песчаного асфальтобетона, с предварительным розливом	2 дней	Пт 24.09.21	Пн 27.09.21			
11		Устройство газонов	4 дней	Вт 28.09.21	Пт 01.10.21			
12	6	Этап 4. ТСОДД	4 дней	Вт 28.09.21	Пт 01.10.21			
13		Монтаж средств ТСОДД	4 дней	Вт 28.09.21	Пт 01.10.21			
14	9	Этап 5. Оформление, компоновка и сдача полного комплекта исполнительной документации	4 дней	Вт 28.09.21	Пт 01.10.21			
15		Примечание:						
16		Этапность выполнения работ в границах каждого Участка согласовать с Заказчиком до начала производства работ.						
17		Возможна иная передача фронтов работ по этапам в зависимости от текущей ситуации на объекте.						