Приложение №3

К Договору №_____

Календарный график производства работ. ТАРМО 4 этап строительства. Устройство котлована, срубка свай.

Ид.	ЭТАП	наименование работ	Длительность	Начало	Окончание
1		**Комплекс работ по геотехническому мониторингу при строительстве многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными помещениями по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Васенко, д. 7.**	**964 дней**	**Пн 22.02.21**	**Чт 31.10.24**
2	1	Подготовительный этап, мониторинг фундаментов окр. Застройки при демонтажных работах. Снятие "нулевых" замеров с предоставлением отчетов.	50 дней	Пн 22.02.21	Пн 03.05.21
3	2	Этап 1. Ведение работ «0» цикла с предоставлением отчетов - ежемесячно.	152 дней	Пн 03.05.21	Вт 30.11.21
4	3	Этап 2. Мониторинг в процессе ведения работ по надземной части с предоставлением отчетов - ежемесячно.	218 дней	Ср 01.12.21	Пт 30.09.22
5	4	Предоставление финальных отчетов для сдачи объекта в СГСНиЭ	21 дней	Пн 03.10.22	Пн 31.10.22
6	5	Мониторинг 24 мес после Ввода с предоставлением отчетов - ежемесячно.	523 дней	Вт 01.11.22	Чт 31.10.24