
Ид. ЭТАП наименование работ Длительность Начало Окончание Предшественники

1 Комплекс работ по монтажу и сдаче наружных сетей связи ДОО 177 дней Пт 15.07.22 Пн 20.03.23

2 Подготовительные работы 21 дней Пт 15.07.22 Пт 12.08.22

3 1 Разработать и согласовать с Заказчиком ППР 5 дней Пт 15.07.22 Чт 21.07.22

4 2.1 Разработать, утвердить в установленном порядке комплекс работ по ООС: 21 дней Пт 15.07.22 Пт 12.08.22

5 2.1.1 ПНООЛР, Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, ПНВОС, п/п , декларация
, паспорта опасных отходов, обоснования отнесения к классам опасности отходов, программы ПЭК,
данные учета в области обращения с отходами. Акты приема-передачи отходо

21 дней Пт 15.07.22 Пт 12.08.22

6 2.1.2 Расчет образования отходов от производства работ, Акты приема-передачи отходов (ТН),
Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением
статистической отчетности), ПНВОС, п/п , декларация , паспорта опасных отходов

12 дней Пт 15.07.22 Пн 01.08.22

7 2.2 Заключение договора на авторский надзор с сетевой организацией 21 дней Пт 15.07.22 Пт 12.08.22

8 Создание наружных сетей связи 46 дней Пт 22.07.22 Пт 23.09.22

9 3 Разбивка трассы и контрольно-исполнительная схема 1 день Пт 22.07.22 Пт 22.07.22 3

10 4 Разработка траншей 40 дней Пн 25.07.22 Пт 16.09.22

11 внутриплощадочная сеть 1 день Пн 25.07.22 Пн 25.07.22 9

12 внеплощадочная сеть 1 день Пт 16.09.22 Пт 16.09.22 22

13 5 Прокладка трассы 43 дней Вт 26.07.22 Чт 22.09.22 10НН+1 день

14 внутриплощадочная сеть 3 дней Вт 26.07.22 Чт 28.07.22 11

15 внеплощадочная сеть 4 дней Пн 19.09.22 Чт 22.09.22 12

16 6 Устройство отверстия в наружной стене подвала для прохода трубы в здание и герметизация
отверстия

2 дней Вт 26.07.22 Ср 27.07.22 11

17 7 Обратная засыпка 41 дней Пт 29.07.22 Пт 23.09.22

18 внутриплощадочная сеть 1 день Пт 29.07.22 Пт 29.07.22 14

19 внеплощадочная сеть 1 день Пт 23.09.22 Пт 23.09.22 15

20 Приемо-сдаточные мероприятия 177 дней Пт 15.07.22 Пн 20.03.23

21 8 Справка-допуск в МРФ ПАО «Ростелеком» на прокладку кабеля согласно ТУ 7 дней Пт 15.07.22 Пн 25.07.22

22 9 Получить разрешение на ограничение движения в ГАТИ. Разработать и согласовать схему
ОДД при производстве работ по строительству внеплощадочных сетей связи за границами
красных линий. Выполнить ограждение участка работ

45 дней Пт 15.07.22 Чт 15.09.22

23 10 Пуско-наладочные работы с подачей сигнала на объект 7 дней Пн 26.09.22 Вт 04.10.22 19

24 11 Регистрация КИС НСС и сдача в ГГС КГА 21 дней Пн 26.09.22 Пн 24.10.22 19

25 12 Подготовка исполнительной документации со сдачей в Центр технического учета МРФ
«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

21 дней Пн 26.09.22 Пн 24.10.22 19

26 13 Справка о выполнении ТУ ПАО «Ростелеком» 30 дней Пн 26.09.22 Пт 04.11.22 19

27 14 Получение Акта о технологическом присоединении СПб ГУП «АТС Смольного» 21 дней Пн 07.11.22 Пн 05.12.22 26

28 15 Заключение временного договора на предоставление услуг связи с поставщиком
телекоммуникационных услуг (СПб ГУП "АТС Смольного")

10 дней Вт 06.12.22 Пн 19.12.22 27

29 16 Эксплуатация сетей до передачи на баланс эксплуатирующей организации с отчислением
ежемесячных платежей за предоставление услуг связи

65 дней Вт 20.12.22 Пн 20.03.23 28

10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02
Июл '22 Авг '22 Сен '22 Окт '22 Ноя '22 Дек '22 Янв '23 Фев '23 Мар '23 Апр '23

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Приложение №3
К Договору №  от ""  2022 г.

Стр. 1


