

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Приложение №3 к договору подряда № от.

Ид.	Этапы производства работ	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники
1	Работы по Договору на монтаж фасадного строительного подъемника	343 дней	Чт 14.01.21	Пн 09.05.22	
2	Этап. Разработка ППРп	10 дней	Чт 14.01.21	Ср 27.01.21	
3	Этап. Монтаж подъемника	54 дней	Вс 26.12.21	Чт 10.03.22	
4	Монтаж подъемника 1 этап	3 дней	Вс 26.12.21	Вт 28.12.21	
5	Монтаж подъемника 2 этап	3 дней	Ср 02.02.22	Пт 04.02.22	
6	Монтаж подъемника 3 этап	3 дней	Вт 08.03.22	Чт 10.03.22	
7	Этап. Эксплуатация подъемника	89 дней	Ср 29.12.21	Пн 02.05.22	4
8	Этап 4. Демонтаж подъемника	5 дней	Вт 03.05.22	Пн 09.05.22	7

2022

1 Кв. 4, 2021 Кв. 1, 2022 Кв. 2, 2022
Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июнь

