
Ид. Номер этапа Наименование этапа Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ 
ЭТАПА, руб. без
НДС

1 Комплекс работ по озеленению территории, прилегающей к этапу 1.3.2/1 239 дней Ср 30.06.21 Пн 30.05.22

2 1 Разработка и согласование ППР 5 дней Чт 01.07.21 Ср 07.07.21

3 2 Предоставление комплекта документации необходимого для начала производства 
работ.  В том числе документации в сфере ООС.

8 дней Чт 01.07.21 Сб 10.07.21

4 3 Озеленение территории 231 дней Сб 10.07.21 Пн 30.05.22

5 Устройство газонов завоз грунта 16 дней Сб 10.07.21 Пт 30.07.21

6 Устройство газонов посев трав 7 дней Вс 25.07.21 Пн 02.08.21

7 Посадка деревьев и кустарников 15 дней Пн 02.08.21 Пт 20.08.21

8 Полив, уход за растениями, обеспечения приживаемости деревьев, кустарников и 
всхода газона не позднее 01.09.2021г.

202 дней Пт 20.08.21 Пн 30.05.22

9 3 Озеленение территории ВПП 198 дней Чт 26.08.21 Пн 30.05.22

10 Устройство газонов завоз грунта 12 дней Чт 26.08.21 Пт 10.09.21

11 Устройство газонов посев трав 6 дней Вс 05.09.21 Пт 10.09.21

12 Посадка деревьев и кустарников 7 дней Вс 05.09.21 Пн 13.09.21

13 Полив, уход за растениями, обеспечения приживаемости деревьев, кустарников и 
всхода газона не позднее 01.09.2021г.

192 дней Вс 05.09.21 Пн 30.05.22

14 4 Оформление, компоновка и сдача полного комплекта исполнительной документации88 дней Ср 30.06.21 Пт 29.10.21

15 Примечание:

16 Этапность выполнения работ в границах каждого Участка согласовать с Заказчиком до начала 
производства работ.

17 Возможна иная передача фронтов работ по этапам в зависимости от текущей ситуации на 
объекте.
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