Приложение №3 к договору подряда №

График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание
0	**0**	**Озеленение территории**	**264 дней**	**Пн 29.08.22**	**Чт 31.08.23**
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	5 дней	Пн 29.08.22	Пт 02.09.22
2	2	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	5 дней	Пн 29.08.22	Пт 02.09.22
3	3	Мобилизация на объект	5 дней	Пн 29.08.22	Пт 02.09.22
4	4	Поставка зеленых насаждений на объект	20 дней	Пн 05.09.22	Пт 30.09.22
5	5	Устройство искуственных холмов (геопластика)	10 дней	Пн 05.09.22	Пт 16.09.22
6	6	Подготовка основания для посадки газонов и зеленых насаждений	15 дней	Пн 05.09.22	Пт 23.09.22
7	7	Посадка газонов и зеленых насаждений	15 дней	Пн 19.09.22	Пт 07.10.22
8	8	Уход за зелеными насаждениями и газонами до передачи УК	125 дней	Пн 10.10.22	Чт 31.08.23