

### ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Декабрь 2021			Январь 2022			Февраль 2022			Март 2022		
					02	12	22	01	11	21	31	10	20	02	12	22
1	График работ по устройству подъёмного устройства БК А 112 ЛК "Афонская".	74 дней	Пн 13.12.21	Чт 24.03.22												
2	Этап 1. Разработка и согласование с заказчиком ППР	5 дней	Пн 13.12.21	Пт 17.12.21												
3	Этап 2. Изготовление и Поставка подъёмных устройств с платформой	45 дней	Пн 20.12.21	Пт 18.02.22												
4	Этап 3. Монтаж подъёмных устройств с платформой	15 дней	Пн 21.02.22	Пт 11.03.22												
5	Этап 4. Пусконаладочные работы подъёмных устройств с платформой	3 дней	Пн 14.03.22	Ср 16.03.22												
6	Этап 5. Передача подъёмных устройств с платформой управляющей компании, обучение персонала.	7 дней	Ср 16.03.22	Чт 24.03.22												