
Ид. Номер
в
структуре

Наименование работ ДлительностьНачало Окончание

0 0 Комплекс работ по цементации грунтов по технологии Jet Grouting52 дней Ср 02.02.22 Чт 14.04.22
1 1 Этап 1. Подготовительные работы 11 дней Ср 02.02.22 Ср 16.02.22

2 1.1 Разработка и согласование ППР с Заказчиком и Генпроектировщиком (в т.ч.
Детального проекта цементации)

5 дней Ср 02.02.22 Вт 08.02.22

3 1.2 Разработка программы испытаний сплошности грунтоцементного камня
методом статического зондирования, ее согласование с Заказчиком и
Генпроектировщиком

2 дней Ср 09.02.22 Чт 10.02.22

4 1.3 Мобилизация техники 2 дней Пт 11.02.22 Пн 14.02.22

5 1.4 Комплекс работ по ООС (документация согласно пункта 4.21 технического
задания)

2 дней Вт 15.02.22 Ср 16.02.22

6 2 Этап 2. Цементация грунтов 39 дней Чт 17.02.22 Вт 12.04.22

7 2.1 Производство работ по цементации грунтов (в т.ч. Испытаний на сплошность
грунтоцементного камня)

30 дней Чт 17.02.22 Ср 30.03.22

8 2.2 Вывоз отходов образовавшихся в процессе выполнения работ, пульпы 25 дней Ср 09.03.22 Вт 12.04.22

9 3 Этап 3. Демобилизация техники 2 дней Ср 13.04.22 Чт 14.04.22
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