
Ид. Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 70 дней Пт 01.04.22 Чт 07.07.22
2 I ЭТАП услуг клининга
3 Уборка помещений перед проведением самоприемки Объекта (ПЕРВИЧНАЯ)
4 Квартиры с чистовой отделкой - 21 кв 14 дней Пн 16.05.22 Чт 02.06.22
5 Квартиры с базовой отделкой - 145 кв 43 дней Пт 01.04.22 Вт 31.05.22
6 Места общего пользования (1-11эт), (лестничные клетки/площадки, лифтовые холлы, коридоры,

подсобн. помещения, тамбуры, вестибюли, мусорная камера)
26 дней Пн 16.05.22 Вс 19.06.22

7 Технические помещения (ИТП, водомерный узел, насосная, кабельная, кроссовая, венткамера,
воздухозаборная камера, электрощитовая, ГРЩ, кроссовая, уборочный инвентарь, подвал -
коридор/кладовые)

14 дней Пт 01.04.22 Ср 20.04.22

8 ДОУ на 80 мест на первом/втором этажах 16 дней Чт 21.04.22 Чт 12.05.22
9 Витражное остекление балконов, лоджий квартир при помощи автовышек или канатного доступа 43 дней Пт 01.04.22 Вт 31.05.22
10 Дворовая территория 14 дней Ср 01.06.22 Пн 20.06.22
11 II ЭТАП услуг клининга
12 Уборка помещений перед передачей квартир (ПОВТОРНАЯ)
13 Квартиры с чистовой отделкой - 21 кв 14 дней Пт 03.06.22 Ср 22.06.22
14 Места общего пользования (1-11эт), (лестничные клетки/площадки, лифтовые холлы, коридоры,

подсобн. помещения, тамбуры, вестибюли, мусорная камера)
14 дней Пн 20.06.22 Чт 07.07.22

Ф М А М И И А
Полугодие 1, 2022 Полугодие 2, 2022

Календарный график производства работ по монтажу стеклянных козырьков объекта ТАРМО (ул. Студенческая) Этап 5.
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