
Ид. Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание

0 Устройство автомобильных дорог и наружных сетей
канализации (этап 3)

295 дней Чт 15.07.21 Ср 31.08.22

1 Устройство наружних сетей канализации 205 дней Чт 15.07.21 Ср 27.04.22
2 Разработать и согласовать с Заказчиком ППР 5 дней Чт 15.07.21 Ср 21.07.21
3 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет

обоснования образов. Отходов от пр-ва работ,  акты
приема-передачи отходов,ТН, отчетность об
образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за
искл.стат. Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта

16 дней Чт 15.07.21 Чт 05.08.21

4 Демонтаж и восстановление элементов существующих
сетей канализации

7 дней Чт 22.07.21 Пт 30.07.21

5 Комплекс работ по устройству наружной сети канализации20 дней Чт 22.07.21 Ср 18.08.21
6 Освидетельствование построенных и переложенных

сетей водоотведения в ГУП Водоканал СПб по этапу 3
35 дней Чт 14.10.21 Ср 01.12.21

7 Получение справок о выполнении ТУ на сети НВК по этапу 230 дней Чт 02.12.21 Ср 12.01.22
8 Подготовка построенных канализационных сетей к

передаче на баланс, подготовка всех необходимых
документов, получение всех согласований ГУП
"Водоканал", в том числе подписанной формы ОС-1.

20 дней Чт 13.01.22 Ср 09.02.22

9 Эксплуатация сетей НВК до передачи на баланс в в ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»

25 дней Чт 10.02.22 Ср 16.03.22

10 Передача построенных сетей НВК в хозяйственное
ведение ГУП "Водоканал СПб".

30 дней Чт 17.03.22 Ср 27.04.22

11 Автомобильная дорога (улица 1) 295 дней Чт 15.07.21 Ср 31.08.22
12 Разработать и согласовать с Заказчиком ППР 5 дней Чт 15.07.21 Ср 21.07.21
13 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет

обоснования образов. Отходов от пр-ва работ,  акты
приема-передачи отходов,ТН, отчетность об
образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за
искл.стат. Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта

16 дней Чт 15.07.21 Чт 05.08.21

14 Подготовительные работы (ограждение, освещение) 5 дней Чт 22.07.21 Ср 28.07.21
15 Комплекс работ по устройству дороги 212 дней Чт 22.07.21 Пт 13.05.22
16 3емляные работы, включая устройство водоотвода 15 дней Чт 22.07.21 Ср 11.08.21
17 Устройство дорожной одежды проезжей части и

тротуаров (нижний слой), в. Т.ч бордюрные камни
45 дней Чт 12.08.21 Ср 13.10.21

18 Устройство верхнего слоя асфальтобетона 15 дней Пн 25.04.22 Пт 13.05.22
19 Благоустройство и озеленение 24 дней Пн 30.08.21 Чт 30.09.21
20 ТСОДД 212 дней Чт 29.07.21 Пт 20.05.22
21 Демонтаж существующих ТСР и установка временных

дорожных знаков
1 день Чт 29.07.21 Чт 29.07.21

22 Установка дорожных знаков постоянной дислокации 10 дней Чт 29.07.21 Ср 11.08.21
23 Нанесение дорожной разметки 5 дней Пн 16.05.22 Пт 20.05.22
24 Ввод в эскплуатацию (запуск движения) 6 дней Пн 23.05.22 Пн 30.05.22
25 Передача на баланс городу 68 дней Пн 30.05.22 Ср 31.08.22
26 Участие в передаче улицы и проездов на баланс

Городским службам и ведосмтвам
68 дней Пн 30.05.22 Ср 31.08.22
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