Приложение № 3 к Договору поставки № 

ГРАФИК ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование элемента
	Начало поставки
	Окончание поставки

	1
	Сборные ж/б панели цоколя
	01.07.22
	05.07.22

	2
	Сборные ж/б панели 2-го этажа (наруж.)
	02.08.22
	06.08.22

	3
	Сборные ж/б панели 3-го этажа (вн.+наруж.)
	02.08.22
	08.08.22

	4
	Сборные ж/б панели 4-го этажа (вн.+наруж.)
	09.08.22
	15.08.22

	5
	Сборные ж/б панели 5-го этажа (вн.+наруж.)
	16.08.22
	22.08.22

	6
	Сборные ж/б панели 6-го этажа(вн.+наруж.)
	23.08.22
	29.08.22

	7
	Сборные ж/б панели 7-го этажа: (вн.+наруж.)
	30.08.22
	05.09.22

	8
	Сборные ж/б панели 8-го этажа(вн.+наруж.)
	06.09.22
	12.09.22

	9
	Сборные ж/б  панели 9-го этажа(вн.+наруж.)
	13.09.22
	19.09.22

	10
	Сборные ж/б панели 10-го этажа(вн.+наруж.)
	20.09.22
	26.09.22

	11
	Сборные ж/б панели 11-го этажа: (вн.+наруж.)
	27.09.22
	03.10.22

	12
	Сборные ж/б панели 12-го этажа: (вн.+наруж.)
	04.10.22
	10.10.22

	13
	Сборные ж/б панели 13-го этажа: (вн.+наруж.)
	11.10.22
	17.10.22

	14
	Сборные ж/б панели 14-го этажа: (вн.+наруж.)
	18.10.22
	24.10.22

	15
	Сборные ж/б панели 15-го этажа: (вн.+наруж.)
	25.10.22
	31.10.22

	16
	Сборные ж/б панели 16-го этажа: (вн.+наруж.)
	01.11.22
	07.11.22

	17
	Сборные ж/б панели 17-го этажа: (вн.+наруж.)
	08.11.22
	11.11.22

	18
	Сборные ж/б панели 18-го этажа: (вн.+наруж.)
	15.11.22
	21.11.22

	19
	Сборные ж/б панели 19-го этажа: (вн.+наруж.)
	22.11.22
	28.11.22

	20
	Сборные ж/б панели 20-го этажа: (вн.+наруж.)
	29.11.22
	05.12.22

	21
	Сборные ж/б панели 21-го этажа: (вн.+наруж.)
	06.12.22
	12.12.22

	22
	Сборные ж/б панели 22-го этажа: (вн.+наруж.)
	13.12.22
	19.12.22

	23
	Сборные ж/б панели 23-го этажа: (вн.+наруж.)
	20.12.22
	26.12.22

	24
	Сборные ж/б панели 24-го этажа: (вн.+наруж.)
	27.12.22
	30.12.22

	25
	Сборные ж/б панели 25-го этажа: (вн.+наруж.)
	10.01.23
	16.01.23

	26
	Сборные ж/б панели парапета, панели и плиты на покрытии
	17.01.23
	23.01.23





