
Ид. № п/п Название задачи Длительность Начало Окончание

1 1 Комплекс работ по устройству свайного поля
и испытанию грунтов статическим методом

32 дней Чт 12.11.20 Вт 22.12.20

2 1.1 Подготовительные работы 2 дней Чт 12.11.20 Пт 13.11.20

3 1.1.1 Разработка и согласование ППР, ППРв 1 день Чт 12.11.20 Чт 12.11.20

4 1.1.2 Мобилизация техники 1 день Пт 13.11.20 Пт 13.11.20

5 1.2  Устройство задавливаемых свай
(cоставные  400х400мм - уточняется)

26 дней Пт 13.11.20 Ср 16.12.20

6 1.2.1 устройство свай К3 (в осях 1-2) 3 дней Пт 13.11.20 Ср 18.11.20

7 1.2.2 устройство свай К3(в осях 2-4), А5, А6 23 дней Ср 18.11.20 Ср 16.12.20

8 1.3 Контрольные испытания: Испытание грунтов
статическим методом, с подготовкой и
передачей отчетов

2 дней Чт 17.12.20 Пт 18.12.20

9 1.4 Демобилизация техники 2 дней Пт 18.12.20 Вт 22.12.20
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График производства комплекса работ по устройству свайного поля и испытанию грунтов

Объект: (RU9400014)"Жилые дома со встроенными помещениями и подземными автостоянками. Этап строительства 1."
 Адрес объекта: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 19-23
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