
Ид. № п/п № ЭТАПА Название задачи Длительность Начало Окончание

1 1 Комплекс работ по разработке котлована, водоотливу, срубке
оголовков свай, подготовке основания под фунд.плиту, обратной
засыпке пазух

169 дней Вт 01.06.21 Сб 30.10.21

2 1.1 Подготовительные работы 15 дней Вт 01.06.21 Вт 15.06.21
3 1.1.1 1 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 10 дней Вт 01.06.21 Ср 09.06.21
5 1.1.3 3 Мобилизация техники 5 дней Чт 10.06.21 Вт 15.06.21
4 1.1.2 2 Комплекс работ по ООС ( согласно Приложению №4) 10 дней Вт 01.06.21 Ср 09.06.21
6 1.2 Разработка котлована, срубка оголовков свай, устройство

основания под фундаментную плиту.
86 дней Вт 15.06.21 Пн 30.08.21

7 1.2.1 4 Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков свай,
основания под ФП. Этап1. Подготовка.

5 дней Вт 15.06.21 Сб 19.06.21

8 1.2.2 Центральная часть: 46 дней Вс 20.06.21 Сб 31.07.21
9 1.2.2.1 5 Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков

свай, основания под ФП. Этап2
6 дней Вс 20.06.21 Сб 26.06.21

10 1.2.2.2 6 Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков
свай, основания под ФП. Этап3

10 дней Сб 26.06.21 Вс 04.07.21

11 1.2.2.3 7 Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков
свай, основания под ФП. Этап4

10 дней Пн 05.07.21 Вт 13.07.21

12 1.2.2.4 8 Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков
свай, основания под ФП. Этап5

10 дней Вт 13.07.21 Чт 22.07.21

13 1.2.2.5 9 Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков
свай, основания под ФП. Этап6

10 дней Чт 22.07.21 Сб 31.07.21

14 1.2.3 Боковые части: 27 дней Пн 02.08.21 Чт 26.08.21
15 1.2.3.1 10 Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков

свай, основания под ФП. Этап 7.1-7.10
27 дней Пн 02.08.21 Чт 26.08.21

16 1.2.4 11 Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков свай,
основания под ФП. Этап8.Завершение работ.

5 дней Чт 26.08.21 Пн 30.08.21

17 1.3 Обратная засыпка пазух котлована и покрытия паркинга 21 дней Вт 05.10.21 Вс 24.10.21
18 1.3.1 12 Обратная засыпка пазух между шпунтом и жб стенами 6 дней Вт 05.10.21 Вс 10.10.21
19 1.3.2 13 Обратная засыпка верха плиты паркинга до проектных отметок 15 дней Вс 10.10.21 Вс 24.10.21
21 1.5  Компоновка, подписание у Заказчикаа и сдача полного

комлекта ИД, в т.ч. в части ООС
20 дней Вс 10.10.21 Чт 28.10.21

20 1.4 14 Демобилизация техники 5 дней Пн 25.10.21 Сб 30.10.21
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