
Ид. ЭТАП № Task Name Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 ЛОТ 07_10. Внешние ограждающие конструкции и
внутренние стены и перегородки (каменная кладка).
ЖИЛОЙ ДОМ 0149-1.3.2-2, АВТОСТОЯНКА 0149_1.3.3-2

181 дней Вт 13.07.21 Вт 22.03.22

2 1 Разработка и согласвоание с Заказчиком ППР, ППРв.
Мобилизация

5 дней Вт 13.07.21 Пн 19.07.21

3 СМР 176 дней Вт 20.07.21 Вт 22.03.22

4 2 ЖИЛОЙ ДОМ 157 дней Вт 20.07.21 Ср 23.02.22

5 Кладка перегородок в подвале 14 дней Вт 20.07.21 Пт 06.08.21

6 Кладка перегородок первого этажа (ВПП) 21 дней Вт 10.08.21 Вт 07.09.21

7 Кладка перегородок из Полиграна и кирпича 2-25 этажи 109 дней Ср 08.09.21 Пн 07.02.22

8 Устройство обстроек из кирпича на кровле 7 дней Вт 15.02.22 Ср 23.02.22

9 3 АВТОСТОЯНКА 7 дней Пн 14.03.22 Вт 22.03.22

10 Кладка перегородок 7 дней Пн 14.03.22 Вт 22.03.22
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