
Ид. № Этапа Task Name Длительность Начало Окончание

1 ЛОТ 07_20. Изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций: Жилой Дом
и ВПП 0149_1.3.2-2, Автостоянка 0149_1.3.3-2

255 дней Пн 06.12.21 Пт 25.11.22

2 1 Этап. Разработка ППР, КМ, КМД с учетом узлов, согласование с Заказчиком,
мобилизация на объект, подготовительные работы.

5 дней Пн 06.12.21 Пт 10.12.21

3 2 Внутренние металлоконструкции Жилого Дома и ВПП 45 дней Пн 13.12.21 Пт 11.02.22

4 Изготовление и монтаж ограждений лестничных маршей и площадок 45 дней Пн 13.12.21 Пт 11.02.22

5 3 Наружные металлоконструкции Жилого Дома 40 дней Пн 07.03.22 Пт 29.04.22

6 Изготовление и монтаж ограждения кровли Жилого Дома 15 дней Пн 07.03.22 Пт 25.03.22

7 Изготовление и монтаж ограждений спусков в подвал, козырьков спусков в
подвал, световых приямков

15 дней Пн 07.03.22 Пт 25.03.22

8 Изготовление и монтаж перегородки первого этажа 15 дней Пн 11.04.22 Пт 29.04.22

9 4 Внутренние металлоконструкции Автостоянки 15 дней Ср 11.05.22 Вт 31.05.22

10 Изготовление и монтаж ограждений лестничных маршей и площадок
лестничной клетки

15 дней Ср 11.05.22 Вт 31.05.22

11 Изготовление и монтаж ограждений пешеходных зон 15 дней Ср 11.05.22 Вт 31.05.22

12 5 Наружные металлоконструкции Автостоянки 35 дней Пн 07.03.22 Пт 22.04.22

13 Изготовление и монтаж ограждений кровли 20 дней Пн 07.03.22 Пт 01.04.22

14 Изготовление и монтаж ограждений по фасадам 35 дней Пн 07.03.22 Пт 22.04.22

15 Изготовление и монтаж наружной лестницы по фасаду 30 дней Пн 07.03.22 Пт 15.04.22

16 5 Изготовление и монтаж ограждений газонов 25 дней Пн 22.08.22 Пт 23.09.22

17 6 Сдача работ Управляющей компании 10 дней Пн 14.11.22 Пт 25.11.22
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