
Ид. Номер в
структуре

Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 0 Изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций,
ограждения лестничных маршей и площадок, дренажных
решеток приямков подвала, ограждения кладовых,
ограждение территории у жилого дома

85 дней? Пт 01.04.22 Чт 28.07.22

1 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР и ППРв 5 дней Пт 01.04.22 Чт 07.04.22
2 2 Проведение замеров 2 дней Пт 01.04.22 Пн 04.04.22
3 3 Разработка и согласование КМД с Заказчиком 7 дней Вт 05.04.22 Ср 13.04.22
4 4 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов3 дней Пт 01.04.22 Вт 05.04.22
5 5 Мобилизация на объект 2 дней Ср 06.04.22 Чт 07.04.22
6 6 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком

эталонных образцов
14 дней Чт 14.04.22 Вт 03.05.22

7 7 Корпус 3 60 дней? Ср 04.05.22 Вт 26.07.22
8 7.1 Секция 1 40 дней? Ср 04.05.22 Вт 28.06.22
9 7.1.1 Монтаж ограждений лестничных маршей и площадок 5 дней Ср 04.05.22 Вт 10.05.22
10 7.1.2 Монтаж ограждений и поручня приямка входа в подвал1 день? Ср 11.05.22 Ср 11.05.22
11 7.1.3 Монтаж сетчатых ограждений кладовых в подвале. 20 дней Ср 01.06.22 Вт 28.06.22
12 7.1.4 Монтаж решеток приямков в подвале, в т.ч. Поставка 4 дней Пн 06.06.22 Чт 09.06.22
13 7.2 Секция 2 44 дней Чт 12.05.22 Вт 12.07.22
14 7.2.1 Монтаж ограждений лестничных маршей и площадок 10 дней Чт 12.05.22 Ср 25.05.22
15 7.2.2 Монтаж сетчатых ограждений кладовых в подвале. 10 дней Ср 29.06.22 Вт 12.07.22
16 7.2.3 Монтаж решеток приямков в подвале, в т.ч. Поставка 4 дней Пт 10.06.22 Ср 15.06.22
17 7.3 Секция 3 44 дней? Чт 26.05.22 Вт 26.07.22
18 7.3.1 Монтаж ограждений лестничных маршей и площадок 1 день? Чт 26.05.22 Чт 26.05.22
19 7.3.2 Монтаж сетчатых ограждений кладовых в подвале. 10 дней Ср 13.07.22 Вт 26.07.22
20 7.3.3 Монтаж решеток приямков в подвале, в т.ч. Поставка 4 дней Чт 16.06.22 Вт 21.06.22
21 8 Ограждение территории (Изготовление и монтаж) 40 дней Пн 16.05.22 Пт 08.07.22
22 9 Приемо-сдаточные мероприятия 45 дней Пт 27.05.22 Чт 28.07.22
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