
Ид. № Этапа Task Name Длительность Начало Окончание

1 Комплекс работ по, поставке и монтажу подъемного оборудования на
объект: Дошкольное образовательное учреждение, расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово,
Планерная ул., уч. 103 (северо-восточнее дома 69, корп. 2, лит. А

192 дней Вт 01.02.22 Вт 25.10.22

2 Изготовление и поставка Оборудования на объект. 83 дней Вт 01.02.22 Ср 25.05.22

3 Механомонтаж лифтов и подъемников 30 дней Ср 25.05.22 Вт 05.07.22

4 Пуск оборудования по временной схеме 50 дней Ср 06.07.22 Вт 13.09.22

5 Пуско-наладочные работы, получение полного технического
освидетельствования оборудования, декларации и паспортов

30 дней Ср 14.09.22 Вт 25.10.22
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