
Ид. № Этапа Название задачи Длительность Начало Окончание СТ-ТЬ ЭТАПОВ, руб.
без НДС

1 ЛОТ 10_00. Изготовление, поставка и монтаж окон и
балконных дверей ПВХ: 0149_1.3.2-2 (жилой дом) и
0149_1.3.3-2 (автостоянка)

389 дней Пн 18.10.21 Чт 13.04.23

2 1 Разработка ППР, рабочей документации (узлы,
спецификации). Передача фронта работ, выполнение
замеров, мобилизация

5 дней Пн 18.10.21 Пт 22.10.21

3 2 Изготовление, монтаж, согласование эталонных конструкций15 дней Вт 09.11.21 Пн 29.11.21

4 3 Монтаж конструкций: ЖИЛОЙ ДОМ 132 дней Пн 06.12.21 Вт 07.06.22

5 Монтаж конструкций окон подвала 7 дней Пн 06.12.21 Вт 14.12.21

6 Монтаж конструкций окон и балконных дверей квартир 56 дней Ср 15.12.21 Ср 02.03.22

7 Пароизоляция монтажных швов 30 дней Пн 04.04.22 Пт 13.05.22

8 Монтаж конструкций балконных дверей квартир в месте
установки строит.подъемника

7 дней Пн 30.05.22 Вт 07.06.22

9 4 Монтаж конструкций: АВТОСТОЯНКА 26 дней Пн 28.03.22 Пн 02.05.22

10 5 Установка приточных клапанов 13 дней Пн 28.03.22 Ср 13.04.22

11 Монтаж конструкций окон лестничных клеток 11 дней Пн 18.04.22 Пн 02.05.22

12 6 Установка постоянной фурнитуры 12 дней Пн 15.08.22 Вт 30.08.22

13 7 Сопровождение сдачи квартир дольщикам 66 дней Чт 12.01.23 Чт 13.04.23
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