
Ид. № Этапа Название задачи Длительность Начало Окончание СТ-ТЬ ЭТАПОВ, руб.
без НДС

1 ЛОТ 10_00. Изготовление, поставка и монтаж окон и
балконных дверей ПВХ: 0149_1.3.2-1 (жилой дом) и
0149_1.3.3-1 (автостоянка)

468 дней Пн 16.11.20 Ср 31.08.22

2 1 Разработка ППР, рабочей документации (узлы,
спецификации). Передача фронта работ, выполнение
замеров, мобилизация

5 дней Пн 16.11.20 Пт 20.11.20

3 2 Изготовление, монтаж, согласование эталонных конструкций15 дней Пн 16.11.20 Пт 04.12.20

4 3 Монтаж конструкций: ЖИЛОЙ ДОМ 60 дней Пн 22.02.21 Пт 14.05.21

5 Монтаж конструкций окон подвала 7 дней Пн 22.02.21 Вт 02.03.21

6 Монтаж конструкций окон лестничных клеток 15 дней Пн 01.03.21 Пт 19.03.21

7 Монтаж конструкций окон и балконных дверей квартир 35 дней Пн 01.03.21 Пт 16.04.21

8 Монтаж конструкций балконных дверей квартир в месте
установки сьроит.подъемника: ось 1 / М-А

7 дней Пт 16.04.21 Пн 26.04.21

9 Пароизоляция монтажных швов 39 дней Вт 23.03.21 Пт 14.05.21

10 4 Монтаж конструкций: АВТОСТОЯНКА 11 дней Пн 10.05.21 Пн 24.05.21

11 Монтаж конструкций окон лестничных клеток и подвала 11 дней Пн 10.05.21 Пн 24.05.21

12 5 Установка приточных клапанов 13 дней Ср 15.09.21 Пт 01.10.21

13 6 Установка постоянной фурнитуры 12 дней Пт 15.04.22 Пн 02.05.22

14 7 Сопровождение сдачи квартир дольщикам 66 дней Ср 01.06.22 Ср 31.08.22
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