
Ид. №
ЭТАПА

Task Name Длительность Начало Окончание

1 Изготовление, поставка и монтаж конструкций теплых 
алюминиевых витражей и дверей 1 этажа Жилой части 1.3.2/1

58 дней Пн 12.04.21 Ср 30.06.21

2 1 Разработка ППР, КМД, мобилизация на объект, 
подготовительные работы.

7 дней Чт 20.05.21 Пт 28.05.21

3 2 Изготовление и поставка конструкций и заполнений 40 дней Пн 12.04.21 Пт 04.06.21

4 3 Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений и дверных 
блоков, заполнени монтажных швов

16 дней Сб 05.06.21 Пт 25.06.21

5 4 Обналичивание проемов, установка фурнитуры дверных блоков 6 дней Ср 23.06.21 Ср 30.06.21

6 Изготовление, поставка и монтаж конструкций теплых 
алюминиевых витражей и дверей 1 этажа ВПП 1.3.2/1

58 дней Пн 12.04.21 Ср 30.06.21

7 2 Изготовление и поставка конструкций и заполнений 40 дней Пн 12.04.21 Пт 04.06.21

8 3 Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений и дверных 
блоков, заполнени монтажных швов

16 дней Сб 05.06.21 Пт 25.06.21

9 4 Обналичивание проемов, установка фурнитуры дверных блоков 5 дней Чт 24.06.21 Ср 30.06.21

10 Изготовление, поставка и монтаж конструкций алюминиевых 
витражей балконов квартир и переходного балкона Жилого 
дома 1.3.2/1

144 дней Пт 02.04.21 Ср 20.10.21

11 2 Изготовление и поставка конструкций каркасов 46 дней Пт 02.04.21 Пт 04.06.21

12 2 Изготовление и поставка конструкций заполнений 22 дней Пт 25.06.21 Сб 24.07.21

13 Витражи балконов квартир тип ВН 73 дней Сб 05.06.21 Вт 14.09.21

14 3 Монтаж каркасов конструкций витражей балконов квартир тип ВН 30 дней Сб 05.06.21 Чт 15.07.21

15 3 Монтаж заполнений, в т.ч. заполнени монтажных швов, 
установка нащельников

39 дней Вс 25.07.21 Ср 15.09.21

16 Витражи балконов квартир тип ВН (в месте установки 
строительного подъёмнка в/о 1/Д – Д(+3350)

18 дней Ср 01.09.21 Пт 24.09.21

17 3 Монтаж каркасов конструкций витражей балконов квартир тип ВН 8 дней Ср 01.09.21 Пт 10.09.21

18 3 Монтаж заполнений, в т.ч. заполнени монтажных швов, 
установка нащельников

12 дней Сб 11.09.21 Сб 25.09.21

19 Витражи переходных балконов ВН-6.1 18 дней Ср 01.09.21 Пт 24.09.21

20 3 Монтаж каркасов конструкций витражей балконов квартир 
тип ВН-6.1

10 дней Ср 30.06.21 Вт 13.07.21

21 3 Монтаж заполнений, в т.ч. заполнени монтажных швов, 
установка нащельников

13 дней Ср 14.07.21 Пт 30.07.21

22 5 Монтаж каркасов, заполнений и примыканий 
разделительных перегородок на балконах

23 дней Ср 15.09.21 Пт 15.10.21

23 6 Испытание конструкций, сдача работ Заказчику и ИД для 
проверок СГСНиЭ

26 дней Ср 15.09.21 Ср 20.10.21

Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт
Кв. 2, 2021 Кв. 3, 2021 Кв. 4, 2021
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