
Ид. Task Name Длительность Начало Окончание Предшественники

1 Изготовление, поставка и монтаж конструкций теплых, холодных 
алюминиевых витражей, дверей 1го этажа объекта WELLAMO

110 дней 31.07.2022 30.12.2022

2 Документальное сопровождение 10 дней 01.08.2022 12.08.2022
3 Разработка ППР, КМД, мобилизация на объект, 

подготовительные работы.
10 дней 01.08.2022 12.08.2022 12НН

4 Разработка и согласование с Заказчиком графика поставки 
основных материалов

10 дней 01.08.2022 12.08.2022 12НН

5 Изготовление, поставка и монтаж конструкций теплых 
алюминиевых витражей квартир, ВПП; дверей 1 этажа, ВПП

110 дней 31.07.2022 30.12.2022

6 Теплые витражи квартир 50 дней 22.08.2022 28.10.2022
7 Изготовление и поставка конструкций и заполнений 20 дней 22.08.2022 16.09.2022
8 Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений, 

заполнени монтажных швов
20 дней 19.09.2022 14.10.2022 7

9 Выполнение эталона, испытание конструкций эталона 3 дней 19.09.2022 21.09.2022 8НН

10 Устроство отливов, фасонных элементов, внутренних и 
наружных нащельников примыканий

10 дней 17.10.2022 28.10.2022 8

11 Теплые витражи ВПП 69 дней 31.07.2022 03.11.2022
12 Изготовление и поставка конструкций и заполнений 30 дней 31.07.2022 08.09.2022
13 Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений, 

заполнени монтажных швов
25 дней 09.09.2022 13.10.2022 12

14 Выполнение эталона, испытание конструкций эталона 3 дней 09.09.2022 13.09.2022 13НН

15 Устроство отливов, фасонных элементов, внутренних и 
наружных нащельников примыканий

15 дней 14.10.2022 03.11.2022 13

16 Аллюминиевые двери 1го этажа 60 дней 10.10.2022 30.12.2022
17 Изготовление и поставка конструкций и заполнений 30 дней 10.10.2022 18.11.2022
18 Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений и 

дверных блоков, заполнени монтажных швов
20 дней 21.11.2022 16.12.2022 17

19 Выполнение эталона, испытание конструкций эталона 3 дней 21.11.2022 23.11.2022 18НН

20 Обналичивание проемов, установка фурнитуры дверных блоков 10 дней 19.12.2022 30.12.2022 18

21 Изготовление, поставка и монтаж конструкций алюминиевых 
витражей балконов квартир

94 дней 31.07.2022 08.12.2022

22 Изготовление и поставка конструкций каркасов, заполнений 30 дней 31.07.2022 08.09.2022
23 Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений 40 дней 09.09.2022 03.11.2022 22
24 Выполнение эталона, испытание конструкций эталона 3 дней 09.09.2022 13.09.2022 23НН

25 Устроство отливов, фасонных элементов, внутренних и 
наружных нащельников примыканий

25 дней 04.11.2022 08.12.2022 23

26 Испытание конструкций 10 дней 09.12.2022 22.12.2022 25;15;10
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