
Ид. № Этапа Task Name Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 Лот 12_10. Устройство кровель: Жилой Дом и Стилобат
0149_1.3.2-1, Автостоянка 0149_1.3.3-1

124 дней Пн 05.04.21 Чт 23.09.21

2 1 Разработка ППР, ППРв с учетом узлов, согласование с
Заказчиком, мобилизация на объект, подготовительные
работы.

8 дней Пн 05.04.21 Ср 14.04.21

3 2 Устройство кровли Стилобата: КС-1, КС-2 68 дней Вт 01.06.21 Чт 02.09.21

4 Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона 12 дней Вт 01.06.21 Ср 16.06.21

5 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 1-й слой 9 дней Чт 17.06.21 Вт 29.06.21

6 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 2-й слой 10 дней Пн 28.06.21 Пт 09.07.21

7 Укладка геотекстиля 1 день Пн 12.07.21 Пн 12.07.21

8 Устройство утеплителя из пеностекла 7 дней Вт 13.07.21 Ср 21.07.21

9 Устройство дренажной мембраны 2 дней Чт 22.07.21 Пт 23.07.21

10 Монтаж окрытий парапетов, отливов 14 дней Пн 16.08.21 Чт 02.09.21

11 3 Устройство кровли Арки: КА-1 22 дней Вт 01.06.21 Ср 30.06.21

12 Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона 12 дней Вт 01.06.21 Ср 16.06.21

13 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 1-й слой 4 дней Чт 17.06.21 Вт 22.06.21

14 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 2-й слой 4 дней Вс 20.06.21 Ср 23.06.21

15 Укладка геотекстиля 1 день Чт 24.06.21 Чт 24.06.21

16 Устройство утеплителя из пеностерола 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21

17 Устройство дренажной мембраны 1 день Ср 30.06.21 Ср 30.06.21

18 4 Устройство кровли ЖИЛОГО ДОМА 116 дней Чт 15.04.21 Чт 23.09.21

19 Монтаж закладных под ограждения кровли 5 дней Пн 10.05.21 Пт 14.05.21

20 Устройство металлоконструкций форкамер, вентблоков,
монтаж конструкций, обшивка форкамер

18 дней Чт 15.04.21 Пн 10.05.21

21 Паро-, теплоизоляция 7 дней Вт 11.05.21 Ср 19.05.21

22 засыпка керамзитом, стяжка 12 дней Чт 20.05.21 Пт 04.06.21

23 Гидроизоляция: 1-й слой 12 дней Пн 07.06.21 Вт 22.06.21

24 Гидроизоляция: 2-й слой 12 дней Ср 23.06.21 Чт 08.07.21

25 Устройство кровли над балконами, в т.ч. На 2 эт. 15 дней Пт 03.09.21 Чт 23.09.21

26 Монтаж окрытий парапетов, отливов, зонтов 30 дней Пн 12.07.21 Пт 20.08.21

27 Устройство дорожек из плитки 15 дней Чт 15.07.21 Ср 04.08.21

28 5 Устройство кровель автостоянки: лестничная клетка,
лифтовой холл

29 дней Вт 11.05.21 Пт 18.06.21

29 Устройство керамзитного слоя, бетонной стяжки 9 дней Вт 11.05.21 Пт 21.05.21

30 Гидроизоляция: 1-й слой 10 дней Пн 24.05.21 Пт 04.06.21

31 Гидроизоляция: 2-й слой 10 дней Пн 07.06.21 Пт 18.06.21
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