
Ид. Номер
в
структуре

Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 0 Кровли зданий 160 дней Пн 07.11.22 Пт 16.06.23
1 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР и ППРв 5 дней Пн 07.11.22 Пт 11.11.22

2 2 Разарботка и согласование с Заказчиком КМД (узлы, детали, разрезы) на
монтаж металлических конструкций

10 дней Пн 14.11.22 Пт 25.11.22

3 3 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 5 дней Пн 07.11.22 Пт 11.11.22

4 4 Мобилизация на объект 3 дней Пн 07.11.22 Ср 09.11.22

5 5 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов 2 дней Чт 10.11.22 Пт 11.11.22

6 6 Корпус 1 (5 этажная секция) 37 дней Пн 14.11.22 Вт 03.01.23

7 6.1 Подготовка основания, пароизоляция, утепление, стяжка 12 дней Пн 14.11.22 Вт 29.11.22

8 6.2 Гидроизоляция, окрытие металлом 18 дней Ср 23.11.22 Пт 16.12.22

9 6.3 Монтаж аэраторов, водосточных воронок, лестниц и ограждения кровли,
тротуарной плитки

30 дней Ср 23.11.22 Вт 03.01.23

10 7 Корпус 1 (9 этажная секция) 78 дней Пн 23.01.23 Ср 10.05.23

11 7.1 Подготовка основания, пароизоляция, утепление, стяжка 40 дней Пн 23.01.23 Пт 17.03.23

12 7.2 Гидроизоляция, окрытие металлом 30 дней Чт 09.03.23 Ср 19.04.23

13 7.3 Монтаж аэраторов, водосточных воронок, лестниц и ограждения кровли,
тротуарной плитки

15 дней Чт 20.04.23 Ср 10.05.23

14 8 Корпус 2 (10 этажная секция) 78 дней Ср 01.03.23 Пт 16.06.23

15 8.1 Подготовка основания, пароизоляция, утепление, стяжка 40 дней Ср 01.03.23 Вт 25.04.23

16 8.2 Гидроизоляция, окрытие металлом 30 дней Пн 17.04.23 Пт 26.05.23

17 8.3 Монтаж аэраторов, водосточных воронок, лестниц и ограждения кровли,
тротуарной плитки

15 дней Пн 29.05.23 Пт 16.06.23
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