
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость этапа, 
руб. без НДС

Предшественники

1 График производства работ 292,88 дней Пн 03.08.20 Ср 15.09.21 0
2 1 Система водоснабжения, корпус 4 /секция 1, 2 184,88 дней Сб 08.08.20 Пт 23.04.21 0
3 1.1 Насосная 184,88 дней Сб 08.08.20 Пт 23.04.21 0
4 1.1.1 Насосная установка повышения давления в составе: 38 дней Пн 21.12.20 Ср 10.02.21 0
5 1.1.2 Арматура 38 дней Пн 21.12.20 Ср 10.02.21 0
6 1.1.3 Кран поливочный наружный в составе: 30 дней Пн 15.03.21 Пт 23.04.21 0
7 1.1.4 Коллектор ХВС этажный на 4 выхода, (Узел 1) в составе: 35 дней Ср 25.11.20 Вт 12.01.21 0
8 1.1.5 Коллектор ХВС этажный на 3 выхода, (Узел 2) в составе: 35 дней Ср 25.11.20 Вт 12.01.21 0
9 1.1.6 Коллектор ХВС этажный на 2 выхода, (Узел 3) в составе: 35 дней Ср 25.11.20 Вт 12.01.21 0

10 1.1.7 Узел учета ПУИ в сборе: 30 дней Пн 15.03.21 Пт 23.04.21 0
11 1.1.8 Трубопроводы 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
12 1.1.9 Материалы 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
13 1.1.10 Фитинги 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
14 1.1.11 Крепление трубопроводов 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
15 1.2 Водопровод противопожарный В2 59,88 дней Вт 12.01.21 Пн 05.04.21 0
16 1.2.1 Оборудование 60 дней Вт 12.01.21 Пн 05.04.21 0
17 1.2.2 Кран пожарный, комплект: 60 дней Вт 12.01.21 Пн 05.04.21 0
18 1.2.3 Арматура 60 дней Вт 12.01.21 Пн 05.04.21 0
19 1.2.4 Трубопроводы 60 дней Вт 12.01.21 Пн 05.04.21 0
20 1.2.5 Фитинги 60 дней Вт 12.01.21 Пн 05.04.21 0
21 1.2.6 Материалы 60 дней Вт 12.01.21 Пн 05.04.21 0
22 1.3 Водопровод горячей воды. Водопровод горячего водоснабжения жилой 

части (Т3, Т4)
184,88 дней Сб 08.08.20 Пт 23.04.21 0

23 1.3.1 Арматура 35 дней Ср 25.11.20 Вт 12.01.21 0
24 1.3.2 Установка термостатического балансировочного кла- пана для стояка Т4 

в комплекте:
35 дней Ср 25.11.20 Вт 12.01.21 0

25 1.3.3 Коллектор ГВС этажный на 4 выхода, (Узел 1) ,  в составе: 35 дней Ср 25.11.20 Вт 12.01.21 0
26 1.3.4 Коллектор ГВС этажный на 3 выхода, (Узел 2), в составе: 35 дней Ср 25.11.20 Вт 12.01.21 0
27 1.3.5 Коллектор ГВС этажный на 2 выхода, Узел 3, в составе: 35 дней Ср 25.11.20 Вт 12.01.21 0
28 1.3.6 Узел учета ПУИ в сборе: 30 дней Пн 15.03.21 Пт 23.04.21 0
29 1.3.7 Трубопроводы 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
30 1.3.8 Материалы 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
31 1.3.9 Фитинги 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
32 1.3.10 Крепление трубопроводов 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
33 1.4 Встроенные помещения. Водопровод хозяйственно-питьевой встроенных 

помещений (В1.2)
116,88 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0

34 1.4.1 Арматура 35 дней Ср 25.11.20 Вт 12.01.21 0
35 1.4.2 Трубопроводы 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
36 1.4.3 Фитинги 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
37 1.4.4 Материалы 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
38 1.4.5 Крепление трубопроводов 118 дней Сб 08.08.20 Вт 19.01.21 0
39 1.5 Водопровод холодной воды (В1). Раздел ВК.1 49,88 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
40 1.5.1 Арматура 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
41 1.5.2 Фитинги 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
42 1.5.3 Трубопроводы 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
43 1.5.4 Материалы 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
44 1.5.5 Крепление 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
45 1.5.6 Другие элементы систем 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
46 1.6 Водопровод горячей воды (Т3,Т4). Раздел ВК.1 49,88 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
47 1.6.1 Арматура 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
48 1.6.2 Фитинги 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
49 1.6.3 Трубопроводы 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
50 1.6.4 Материалы 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
51 1.6.5 Крепление 50 дней Ср 20.01.21 Вт 30.03.21 0
52 2 Система канализации, корпус 4/секция 1, 2 132,88 дней Вт 13.10.20 Чт 15.04.21 0
53 2.1 Канализация бытовая (К1) 45,88 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
54 2.1.1 Санитарные приборы 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
55 2.1.2 Другие элементы систем 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
56 2.1.3 Фитинги 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
57 2.1.4 Трубопроводы 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
58 2.1.5 Материалы 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
59 2.2 Канализация напорная аварийно-дренажная (Кн) 103,88 дней Вт 20.10.20 Пт 12.03.21 0
60 2.2.1 Оборудование 46 дней Вс 10.01.21 Пт 12.03.21 0
61 2.2.2 Другие элементы систем 53 дней Вт 20.10.20 Чт 31.12.20 0
62 2.2.3 Трубопроводы 53 дней Вт 20.10.20 Чт 31.12.20 0
63 2.2.4 Материалы 53 дней Вт 20.10.20 Чт 31.12.20 0
64 2.3 Внутренний водосток (К2) 45,88 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
65 2.3.1 Оборудование 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
66 2.3.2 Фитинги 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
67 2.3.3 Ревизия в составе: 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
68 2.3.4 Крепление 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
69 2.3.5 Трубопроводы 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
70 2.3.6 Материалы 46 дней Вт 13.10.20 Вт 15.12.20 0
71 2.4 Система дренажа кондиционеров (Т8) 61,88 дней Ср 20.01.21 Чт 15.04.21 0
72 2.4.1 Оборудование 62 дней Ср 20.01.21 Чт 15.04.21 0
73 2.4.2 Трубопроводы 62 дней Ср 20.01.21 Чт 15.04.21 0
74 2.4.3 Фитинги 62 дней Ср 20.01.21 Чт 15.04.21 0
75 2.5 Встроенные помещения. Канализация бытовая (К1.1) 61,88 дней Пт 25.12.20 Пн 22.03.21 0
76 2.5.1 Фитинги 62 дней Пт 25.12.20 Пн 22.03.21 0
77 2.5.2 Трубопроводы 62 дней Пт 25.12.20 Пн 22.03.21 0
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78 2.5.3 Крепление 62 дней Пт 25.12.20 Пн 22.03.21 0
79 2.5.4 Материалы 62 дней Пт 25.12.20 Пн 22.03.21 0
80 3 Общее по подряду 292,88 дней Пн 03.08.20 Ср 15.09.21 0
81 3.1 Прочие работы 292,88 дней Пн 03.08.20 Ср 15.09.21 0
82 3.1.1 Разработка ППР 5 дней Пн 03.08.20 Сб 08.08.20 0
83 3.1.1.1 Разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ 

(ППР) на весь комплекс работ
6 дней Пн 03.08.20 Сб 08.08.20 0

84 3.1.2 ПНР и сдача сетей в эксплуатацию 117,88 дней Пн 05.04.21 Ср 15.09.21 0
85 3.1.2.1 Комплексное испытание систем 31 дней Пн 05.04.21 Пн 17.05.21 0
86 3.1.2.2 Предъявление систем надзорным органам 65 дней Вт 18.05.21 Вс 15.08.21 0
87 3.1.2.3 Сдача систем управляющей компании 45 дней Чт 15.07.21 Ср 15.09.21 0
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