
Ид. Номер
этапа

Наименование этапа работ ДлительностьНачало Окончание

0 Комплекс работ по устройству внутренних систем водоснабжения и водоотведения319 дней Пн 12.04.21 Чт 30.06.22
1 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 14 дней Пн 12.04.21 Чт 29.04.21

2 Корпус 7 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
3 Этап 1 Система водоснабжения 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
4 Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21

5 Устройство горячего водоснабжения Т3 и циркуляции Т4 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
6 Монтаж и обвязка насосных станций, водомерных узлов 21 дней Пт 20.08.21 Пт 17.09.21

7 Этап 2 Система канализации 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
8 Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
9 Корпус 10 101 дней Пт 30.04.21 Пт 17.09.21
10 Этап 3 Система водоснабжения 101 дней Пт 30.04.21 Пт 17.09.21
11 Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1 100 дней Пт 30.04.21 Чт 16.09.21
12 Устройство горячего водоснабжения Т3 и циркуляции Т4 100 дней Пт 30.04.21 Чт 16.09.21

13 Монтаж и обвязка насосных станций, водомерных узлов 21 дней Пт 20.08.21 Пт 17.09.21

14 Этап 4 Система канализации 100 дней Пт 30.04.21 Чт 16.09.21
15 Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1 100 дней Пт 30.04.21 Чт 16.09.21

16 Корпус 11 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
17 Этап 5 Система водоснабжения 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
18 Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21

19 Устройство горячего водоснабжения Т3 и циркуляции Т4 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
20 Монтаж и обвязка насосных станций, водомерных узлов 21 дней Пт 20.08.21 Пт 17.09.21

21 Этап 6 Система канализации 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
22 Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
23 Корпус 12 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
24 Этап 7 Система водоснабжения 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
25 Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
26 Устройство горячего водоснабжения Т3 и циркуляции Т4 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21

27 Монтаж и обвязка насосных станций, водомерных узлов 21 дней Пт 20.08.21 Пт 17.09.21

28 Этап 8 Система канализации 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21
29 Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1 110 дней Пт 30.04.21 Чт 30.09.21

30 Этап 9 Пусконаладочные работы и гидравлические испытания системы
водоснабжения

25 дней Пт 01.10.21 Чт 04.11.21

31 Этап 10 Пусконаладочные работы и гидравлические испытания системы
водоотведения

25 дней Пт 01.10.21 Чт 04.11.21

32 Этап 11 Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи
управляющей компании (эксплуатирующей организации)

170 дней Пт 05.11.21 Чт 30.06.22
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