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Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание

0 0 Устройство индивидуальных тепловых пунктов 404 днейВт 01.03.22 Пт 15.09.23
1 1 1 ЭТАП 404 дней Вт 01.03.22 Пт 15.09.23
2 1.1 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 10 дней Вт 12.04.22 Пн 25.04.22

3 1.2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 35 дней Вт 01.03.22 Пн 18.04.22

4 1.3 Изготовление и поставка оборудования на объект 35 дней Вт 01.03.22 Пн 18.04.22

5 1.4 Мобилизация на объект 2 дней Вт 19.04.22 Ср 20.04.22

6 1.5 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов 3 дней Чт 21.04.22 Пн 25.04.22

7 1.6 Монтаж ИТП, АИТП, КУУТЭ 21 дней Вт 26.04.22 Вт 24.05.22

8 1.6.1 ИТП 4. Жилая часть 21 дней Вт 26.04.22 Вт 24.05.22

9 1.6.2 ИТП 5. Автостоянка 21 дней Вт 26.04.22 Вт 24.05.22

10 1.6.3 ИТП 6. Встройка 21 дней Вт 26.04.22 Вт 24.05.22

11 1.7 Приемо-сдаточные мероприятия и пуско-наладочные работы 298 дней Ср 27.07.22 Пт 15.09.23

12 1.7.1 Проведение необходимых измерений и гидравлических испытаний ИТП 10 дней Вт 02.08.22 Пн 15.08.22

13 1.7.2 Сдача СМР ИТП и КУУТЭ энергоснабжающей организации, получение акта
готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования
подключаемого объекта, Ф7 и акта разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности сторон

14 дней Вт 16.08.22 Пт 02.09.22

14 1.7.3 Разработка программы ПНР, получение заключения по программе ПНР в СЗУ
Ростехнадзора

28 дней Ср 27.07.22 Пт 02.09.22

15 1.7.4 Получение в СЗУ Ростехнадзора Разрешения на допуск в эксплуатацию
энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки) (временное
разрешение) с актом осмотра ТПУ

25 дней Пн 05.09.22 Пт 07.10.22

16 1.7.5 Проведение первичного технического освидетельствования трубопроводов
тепловых сетей в ИТП. Экспертиза промышленной безопасности тепловых сетей с
внесением в реестр СЗУ Ростехнадзора. Получение акта ввода в
эксплуатацию.Регистрация в ГРОПО

25 дней Вт 16.08.22 Пн 19.09.22

17 1.7.6 Промывка ИТП. Лабораторные исследования проб теплоносителя ( в объеме
требований энергоснабжающей организации), получение заключения СЭС о
соответствии качества промывочной воды по результатам
санитарно-эпидемиологитческой экспертизы

5 дней Пн 14.11.22 Пт 18.11.22

18 1.7.7 Пуск тепла на объект 5 дней Пн 14.11.22 Пт 18.11.22

19 1.7.8 ПНР КУУТЭ, сдача КУУТЭ в постоянную эксплуатацию в энергоснабжающей организации15 дней Пн 21.11.22 Пт 09.12.22

20 1.7.9 ПНР ИТП, сдача результатов ПНР в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга, сдача ИТП в
постоянную эксплуатацию в энергоснабжающей организации

45 дней Пн 12.12.22 Пт 10.02.23

21 1.7.... Получение акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к
системе теплоснабжения, Ф7 и акта разграничения балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности сторон

15 дней Пн 13.02.23 Пт 03.03.23

22 1.7.... Получение в СЗУ Ростехнадзора Разрешения на допуск в постоянную
эксплуатацию с актом остмотра ТПУ

21 дней Пн 06.03.23 Пн 03.04.23

23 1.7.... Эксплуатация ИТП и УУТЭ (в т.ч. Ежемесячная подача отчетов о
теплопотреблениии в энергоснабжающую организацию) до передачи
оборудования ИТП и УУТЭ ИТП в УК. Подготовка  к отопительному сезону
2023-24г.г., сдача результатов энергоснабжающей организации.

220 дней Пн 14.11.22 Пт 15.09.23

24 1.7.... Передача смонтированных систем ИТП в постоянную эксплуатацию управляющей
компании (эксплуатирующей организации)

10 дней Пн 04.09.23 Пт 15.09.23
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