Приложение №1
К Договору №ИЛ_RU9400014_3_ от «»2021 года.

Техническое задание
Объект: RU9400014/ RU9400015 "Жилые дома со встроенными помещениями и подземными автостоянками. Этап строительства 1, 2. Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой"
Адрес объекта: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер. 19-23

№ ЛОТа: 13_20
Наименование: Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы индивидуальных тепловых пунктов
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: поставка, монтаж и пуско-наладочные работы индивидуальных тепловых пунктов.
Результатом работ по Договору являются смонтированные, прошедшие пуско-наладку, сданные в постоянную эксплуатацию системы ИТП без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1
	Подрядчик должен до закупки оборудования, указанного в рабочей документации, согласовать с Заказчиком опросные листы данного оборудования. При выявлении ошибок и несоответствия разделов, схем и спецификации между собой в рабочей документации Подрядчик должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
	Согласно рабочей документации

	2
	Монтаж тепломеханического оборудования и трубопроводов.
	Согласно рабочей документации

	3
	Монтаж коммерческих узлов учёта тепловой энергии.
	Согласно рабочей документации

	4
	Монтаж системы автоматизации тепломеханических решений.
	Согласно рабочей документации

	5
	Проведение необходимых измерений и гидравлических испытаний ИТП
	 Акты испытаний оборудования

	6
	Предъявление монтажа ИТП и УУТЭ теплоснабжающей организации с получением акта приемки СМР КУУТЭ, Акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, Ф7 и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и представление их Заказчику.
	 Акт приемки СМР КУУТЭ, акт проверки СМР ИТП, Акт готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, Ф7 и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

	7
	Разработка программы ПНР, согласование её в СЗУ «Ростехнадзор» и представление их Заказчику.
	Заключение по программе ПНР в СЗУ Ростехнадзора

	8
	Получение в СЗУ «Ростехнадзор» разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки) (временное разрешение) и акта осмотра энергопринимающей установки (теплопотреблящей установки) и представление их Заказчику; продление разрешения на допуск в эксплуатацию (временное разрешение) энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки и акта осмотра энергопринимающей  установки (теплопотребляющей установки) по истечении его срока действия до получения разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию.
	Разрешение СЗУ РТН на допуск в эксплуатацию (временное разрешение) и акт осмотра энергопримающих установки (теплопотребляющей установки

	9
	Экспертиза промбезопасности трубопроводов тепловой сети в пределах ИТП.
	Заключение экспертизы промышленной безопасности на трубопроводы тепловой сети с внесением в реестр СЗУ Ростехнадзора.

	10
	Сдача трубопроводов тепловой сети в соответствии с требованиями «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее ФНП) и требованиями СЗУ Ростехнадзора РФ
	Проведение первичного технического освидетельствования трубопроводов тепловой сети в специализированной организации согласно «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее ФНП).
Ввод в эксплуатацию с составлением Акта проверки готовности  оборудования в комиссии с участием инспектора Ростехнадзора согласно «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее ФНП).

	11
	Регистрация в государственном реестре ОПО
	Свидетельство о постановке на учет в государственном реестре ОПО

	12
	Проведение промывки оборудования и трубопроводов ИТП до получение положительного результата промывочной воды.
	Акты промывки оборудования ИТП. Получение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека положительного Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проб промывочной воды и результатов анализов промывочной воды в аккредитованной лаборатории.

	13
	Оформление исполнительной документации.
	Исполнительная документация

	14
	Пуск тепла на объект.
	Производство пуска тепла

	15
	Проведение ПНР ИТП и КУУТЭ.
	

	16
	Предъявление КУУТЭ в постоянную эксплуатацию теплоснабжающей организации с получением Акта приемки в первичную эксплуатацию и представление Заказчику.
	Акт приемки в первичную эксплуатацию КУУТЭ

	17
	Составление отчёта о проведении ПНР.
	Отчет о проведении ПНР

	18
	Получение экспертного заключения сертифицированной лаборатории по результатам протоколов испытаний шумов от оборудования ИТП в нормируемых помещениях.
	экспертное заключение сертифицированной лаборатории по результатам протоколов испытаний шумов от оборудования ИТП в нормируемых помещениях

	19
	Предъявление ПНР, сдача ИТП в постоянную эксплуатацию теплоснабжающей организации. Получение Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения, Ф7 и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и представление Заказчику
	 Акт проверки результатов ПНР, Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения, Ф7 и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

	20
	Получение в СЗУ «Ростехнадзор» Разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки) и Акта осмотра энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки)
	 Разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки, акт осмотра энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки)

	21
	Эксплуатация оборудования ИТП и УУТЭ до момента передачи в постоянную эксплуатацию управляющей компании (эксплуатирующей организации) включая подготовку и сдачу энергоснабжающей организации оборудования к отопительному сезону, ежегодную сдачу в эксплуатацию КУУТЭ, а также  снятие, обработку, составление ежемесячного отчета по форме теплоснабжающей организации показаний УУТЭ, согласование их с Заказчиком и представление в теплоснабжающую организацию
	Эксплуатационная документация, отчеты о теплопотреблении с отметкой о принятии, акт готовности к работе в ОЗП, акт приемки КУУТЭ к отопительному сезону

	22
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию управляющей компании (эксплуатирующей организации). Передача исполнительной документации, паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации на русском языке
	Акт приемки ИТП Управляющей компанией

	23
	После завершения работ устранить нарушения строительной части помещений ИТП, допущенные в ходе производства работ по монтажу оборудования.
	

	24
	Производить периодическую поверку (замену) приборов КИПиА при истечении сроков их поверки до момента передачи оборудования Управляющей компании. На дату передачи Управляющей компании срок ближайшей поверки КИПиА должен составлять не менее 180 дней.
	Поверенный КИПиА

	25
	Общее по подряду
	Оплата анализов промывочной воды ИТП и оплата услуг по Договору входит в обязанности Подрядчика.
Сдача оборудования ИТП (СМР и ПНР) представителям энергоснабжающей организации, включая подготовку запросов и оплата их стоимости входит в обязанности Подрядчика.
Получение экспертного заключения сертифицированной лаборатории по результатам протоколов испытаний шумов и вибраций от оборудования ИТП в нормируемых помещениях. Лабораторию согласовать с Заказчиком.
Получение разрешений и согласований инспектирующих и надзорных органов (СЗУ Ростехнадзора и т.д.), включая оплату их стоимости, входит в обязанности Подрядчика по данному Договору.
При внесении в утверждённую проектную документацию по инициативе Подрядчика дополнений и изменений (по согласованию с Заказчиком), пере согласование проекта в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и связанные с этим все виды затрат возлагаются на Подрядчика.
Затраты на выполнение мероприятий по подготовке и сдаче ИТП к отопительному сезону, а также проведение периодической поверки (замены) приборов КИПиА при истечении сроков их поверки, обеспечение необходимого запаса интервала поверки до момента передачи Управляющей компании входят в стоимость Договора и возлагаются на Подрядчика.
Заключение договора с АО «Теплосеть Санкт-Петербург» на ведение технического надзора, промывку ИТП (в т.ч. оплата анализов промывочной воды ИТП) и оплата услуг по Договору входит в обязанности Подрядчика.



3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4.  Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00 (по согласованию с Заказчиком).
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.


5. Перечень эталонных работ
Сварочные, изоляционные работы на согласованном с представителем Заказчика участке (узле), расположение крепления трубопроводов, устройство маркировки и бирок на трубопроводах и элементах систем ИТП.
6. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Петрович А.В

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Производитель работ)
	Иванов А.Б.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Халюк Д.Б.

	1.4.
	Начальник группы по надзору за строительством
	Мацепура А.Ю.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	ХXX
	------
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	отсутствуют (см. п.5.2.2)

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	Точки подключения через 2 этажа

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
Подрядчик в конце каждого месяца предоставляет Заказчику показания приборов учета электроэнергии.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	
------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX
	------

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика





7. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1 ЭТАП

	1
	RU9400014_5_0012-1-ТМ4
	Том 1
	Индивидуальный тепловой пункт. Жилая часть
	РД
	 ООО «АМ ГРУП»

	2
	RU9400014_5_0012-1-ТМ5
	Том 1
	Индивидуальный тепловой пункт. Автостоянка
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	3
	RU9400014_5_0012-1-ТМ6
	Том 1
	Индивидуальный тепловой пункт. Встройка
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	4
	RU9400014_5_0012-1-АТМ4
	Том 1
	Автоматизация индивидуального теплового пункта. Жилая часть
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	5
	RU9400014_5_0012-1-АТМ5
	Том 1
	Автоматизация индивидуального теплового пункта. Автостоянка
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	6
	RU9400014_5_0012-1-АТМ6
	Том 1
	Автоматизация индивидуального теплового пункта. Встройка
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	7
	RU9400014_5_0012-1-АТС4
	Том 1
	Коммерческий узел учета тепловой энергии. Жилая часть
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	8
	RU9400014_5_0012-1-АТС5
	Том 1
	Коммерческий узел учета тепловой энергии. Автостоянка
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	9
	RU9400014_5_0012-1-АТС6
	Том 1
	Коммерческий узел учета тепловой энергии. Встройка
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	2 ЭТАП

	1
	RU9400014_5_0012-2-ТМ1.1
	Том 1
	Индивидуальный тепловой пункт. Жилая часть
	РД
	 ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-ТМ1.2
	Том 1
	Индивидуальный тепловой пункт. Жилая часть
	РД
	 ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-ТМ2
	Том 1
	Индивидуальный тепловой пункт. Встроенные помещения
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-ТМ3
	Том 1
	Индивидуальный тепловой пункт. Автостоянка
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-АТМ1.1
	Том 1
	Автоматизация индивидуального теплового пункта. Жилая часть
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-АТМ1.2
	Том 1
	Автоматизация индивидуального теплового пункта. Жилая часть
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-АТМ2
	Том 1
	Автоматизация индивидуального теплового пункта. Встроенные помещения
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-АТМ3
	Том 1
	Автоматизация индивидуального теплового пункта. Автостоянка
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-АТС1.1
	Том 1
	Коммерческий узел учета тепловой энергии. Жилая часть
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-АТС1.2
	Том 1
	Коммерческий узел учета тепловой энергии. Жилая часть
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-АТС2
	Том 1
	Коммерческий узел учета тепловой энергии. Встроенные помещения
	РД
	ООО «АМ ГРУП»

	
	RU9400014_5_0012-2-АТС3
	Том 1
	Коммерческий узел учета тепловой энергии. Автостоянка
	РД
	ООО «АМ ГРУП»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.      
8.2.10. Перечень профильных документов:
	Вид работ
	Наименование

	1. Монтажные работы
	1.1. Акт-допуск для производства СМР на территории организации Заказчика (приложение В СНиП 12-03-2001);
1.2. Лицензия на выполняемые работы, допуск СРО;
1.3. Удостоверение инженерно-технического работника (производителя работ) о сдаче экзамена по Правилам внутриведомственной экзаменационной комиссии (копия протокола заседания по проверке знаний требований охраны труда работника);
1.4. Приказы о назначении ответственных производителей работ;
1.5. Проект производства работ (ППР), утверждённый заказчиком;
1.6. акт передачи фронта работ;
1.7. исполнительные чертежи со спецификацией. На чертежах необходимо наличие печати организации, штампа или надписи: «Исполнительный чертёж», фамилии и подписи лица, ответственного за производства работ, даты.
1.8. акт разбивки осей;
1.9. схема сварных стыков; результаты контроля качества сварных соединений;
1.10. акты на скрытые работы при монтаже ИТП;
1.11. программа, схема и акт на промывку (продувку) трубопроводов ИТП;
1.12. положительные результаты анализов СЭС по результатам промывки трубопроводов ИТП;
1.13. акт гидравлического испытания оборудования ИТП;
1.14. акты индивидуального испытания оборудования;
1.15. акт комплексного опробования;
1.16. акт на выполнение тепловой изоляции трубопроводов;
1.17. акт ревизии и испытания арматуры;
1.18. акт настройки (испытания) предохранительных клапанов;
1.19. акт очистка внутренней полости труб;
1.20. акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации;
1.21. акт проверки приборов и средств автоматизации;
1.22. ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации;
1.23. акт монтажа, опробования и испытания электротехнического оборудования, средств измерения, автоматики и телемеханики, средств защиты;
1.24. акт о приемке систем автоматизации в эксплуатацию;
1.25. акт приемки оборудования и трубопроводов после проведения СМР с ведомостями установленного оборудования и смонтированных трубопроводов;
1.26. общий журнал работ;
1.27. журнал сварочных работ;
1.28. журнал входного контроля качества материалов;
1.29. журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;
1.30. журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а);
1.31. акт прокалки электродов.
1.32. Технический паспорт ИТП (по форме Энергонадзора);
1.33. сертификаты, паспорта, гарантийные талоны на материалы, оборудование и арматуру с оригинальной печатью производителя или продавца;
1.34. Комплект паспортов на приборы узла учета тепловой энергии;
1.35. акты входного контроля оборудования и материалов, подписанные представителями энергоснабжающей организации;
1.36. копии удостоверении сварщиков и изолировщиков;
1.37. копии аттестации специалиста сварочного производства;
1.38. копия аттестации технологии сварки;
1.39. копия аттестации сварочного оборудования;
1.40. паспорта на арматуру и манометры, акты ревизий и испытаний;
1.41. акт на выполнение противокоррозийной защиты трубопроводов;
1.42. Акт лаборатории по проверке пробного сварного стыка;
1.43. протокол измерения сопротивления изоляции;
1.44. инструкции по эксплуатации оборудования; Инструкция по эксплуатации ИТП;
1.45. Инструкция по обслуживанию пластинчатого теплообменника (при наличии);
1.46. Руководство по монтажу и эксплуатации насосного оборудования;
1.47. Эксплуатационная схема ИТП;
1.48. программа проведения ПНР ИТП, согласованная в СЗУ Ростехнадзора.
1.49. Учетный паспорт на трубопроводы тепловой сети в пределах ИТП.

	2. Предъявление и сдача ИТП и УУТЭ после СМР
	2.1 акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания;
2.2 Акт готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;
2.3 Акт приемки СМР КУУТЭ.
2.4 Акт осмотра энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки) установок и разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки) (временное разрешение), полученные в СЗУ Ростехнадзора РФ;
2.5 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ПАО «ТГК-1» (АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).
2.6 Заключение экспертизы промышленной безопасности на трубопроводы тепловой сети в пределах ИТП с внесением в реестр СЗУ Ростехнадзора.
2.7 Результаты первичного технического освидетельствования трубопроводов тепловой сети в пределах ИТП.
2.8 Акт проверки готовности  оборудования в комиссии с участием инспектора Ростехнадзора.

	3. Пуско-наладочные работы
	3.1 Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проб промывочной воды и результаты анализов промывочной воды в аккредитованной лаборатории.
3.2 Экспертное заключение сертифицированной лаборатории по результатам протоколов испытаний шумов от оборудования ИТП в нормируемых помещениях.
3.3 Отчет о проведении пуско-наладочных работ.
3.4 Журнал записи параметров работы оборудования ИТП.
3.5 Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования;
3.6 Акты настройки регулирующей и предохранительной арматуры;
3.7 Карты уставок защит и автоматики.

	4. Предъявление и сдача ИТП и УУТЭ в постоянную эксплуатацию
	4.1. Акт приемки КУУТЭ в эксплуатацию.
4.2. Акт рабочей комиссии о приемке ИТП в эксплуатацию;
4.3. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения
4.4. Акт осмотра энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки) и разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки), полученные в СЗУ Ростехнадзора РФ;
4.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ПАО «ТГК-1» (АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).
4.6. Акт приемки ИТП Управляющей компанией.


Настоящий перечень не является окончательным и может быть дополнен документами в соответствии с требованиями нормативных документов и надзорных органов



9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации












10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)

	1.1
	Исполнительный чертежи по установке технологического оборудования.
	
	Доп. оборудование помещений (напр для ДДУ)

	2
	Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем:

	2.1
	Акт гидростатического испытания котлов низкого давления
	
	Монтаж ИТП
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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