Приложение №1

Техническое задание
Объект: (RU9401001) Дошкольная образовательная организация на 110 мест
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Планерная улица, участок 103

№ ЛОТа: 13_20
Наименование: Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы (блочных) индивидуальных тепловых пунктов 
Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ:
монтаж и пуско-наладочные работы (блочных) индивидуальных тепловых пунктов - 1 комплект 
Результатом работ по Договору являются смонтированные, прошедшие пуско-наладку, сданные в постоянную эксплуатацию системы ИТП без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

1. Состав работ и требования к результату работ:

	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1
	Подрядчик должен до закупки оборудования, указанного в рабочей документации, согласовать с Заказчиком опросные листы данного оборудования. При выявлении ошибок и несоответствия разделов, схем и спецификации между собой в рабочей документации Подрядчик должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
	Согласно рабочей документации

	2
	Монтаж тепломеханического оборудования и трубопроводов.
	Согласно рабочей документации

	3
	Монтаж коммерческих узлов учёта тепловой энергии.
	Согласно рабочей документации

	4
	Монтаж системы автоматизации тепломеханических решений.
	Согласно рабочей документации

	5
	Производство испытаний смонтированного оборудования.
	Согласно рабочей документации

	6
	Предъявление монтажа ИТП и УУТЭ теплоснабжающей организации с получением акта приемки СМР КУУТЭ, Акта ф.1 часть 1 и справки о выполнении ТУП и представление их Заказчику.
	 Согласно рабочей документации

	7
	Разработка программы ПНР, согласование её в СЗУ «Ростехнадзор» и представление их Заказчику.
	 Согласно рабочей документации

	8
	Получение в СЗУ «Ростехнадзор» разрешения на допуск в эксплуатацию (временное на период ПНР) тепловой энергоустановки и акта осмотра теплопотребляющих установок и представление их Заказчику; продление разрешения на допуск в эксплуатацию (временное на период ПНР) тепловой энергоустановки и акта осмотра теплопотребляющих установок по истечении его срока действия до получения разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию.
	 Согласно рабочей документации

	9
	Проведение промывки оборудования и трубопроводов ИТП до получение положительного результата промывочной воды.
	 Согласно рабочей документации

	10
	Оформление исполнительной документации.
	 Согласно рабочей документации

	11
	Пуск тепла на объект.
	 Согласно рабочей документации

	12
	Проведение ПНР ИТП и КУУТЭ.
	 Согласно рабочей документации

	13
	Предъявление КУУТЭ в постоянную эксплуатацию теплоснабжающей организации с получением Акта приемки в первичную эксплуатацию и представление Заказчику.
	 Согласно рабочей документации

	14
	Составление отчёта о проведении ПНР.
	 Согласно рабочей документации

	15
	Предъявление ПНР, сдача ИТП в постоянную эксплуатацию теплоснабжающей организации. Оформление Акта по ф.1 часть 2 и представление Заказчику
	 Согласно рабочей документации

	16
	Получение в СЗУ «Ростехнадзор» Разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию тепловых энергоустановок и Акта осмотра теплопотребляющих установок и тепловых сетей
	 Согласно рабочей документации

	17
	Эксплуатация оборудования ИТП и УУТЭ до момента передачи в постоянную эксплуатацию управляющей компании (эксплуатирующей организации) включая снятие, обработку, составление ежемесячного отчета по форме теплоснабжающей организации показаний УУТЭ, согласование их с Заказчиком и представление в теплоснабжающую организацию
	 Согласно рабочей документации

	18
	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию управляющей компании (эксплуатирующей организации). Передача исполнительной документации, паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации на русском языке
	 Согласно рабочей документации

	19
	После завершения работ устранить нарушения строительной части помещений ИТП, допущенные в ходе производства работ по монтажу оборудования.
	 Согласно рабочей документации



2. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
3.  Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
	
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Согласовать график рабочего времени.
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядка перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.11. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.12. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.13. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.14. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов.
4.15. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.16. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.17. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.18 По окончании монтажных работ произвести необходимые измерения и испытания смонтированного оборудования ИТП и приборов КУУТЭ.
4.19 После завершения работ устранить нарушения строительной части помещений ИТП, допущенные в ходе производства работ по монтажу оборудования.
4.20 Произвести сдачу выполненных СМР ИТП и КУУТЭ проверяющим государственным и надзорным органам, теплоснабжающей организации с подписанием требуемых актов и акта рабочей комиссии о приемке оборудования ИТП. Произвести получение Ф1Ч1.
4.21 Составить программу ПНР оборудования ИТП и КУУТЭ, произвести ее согласование в СЗУ Ростехнадзора.
4.22 Произвести получение разрешения на допуск в эксплуатацию (временное на период ПНР) и акта осмотра тепловых энергоустановок в СЗУ Ростехнадзора. Обеспечить получение продления разрешения на допуск в эксплуатацию (временное на период ПНР) и акта осмотра тепловых энергоустановок в СЗУ Ростехнадзора по истечении его срока действия до периода получения постоянного разрешения на допуск в эксплуатацию.
4.23 Составить и согласовать в ГУП «ТЭК СПб» схему и программу промывки оборудования. Выполнить промывку оборудования ИТП со сдачей анализов в СЭС и получением положительных результатов по результатам промывки.
4.24 Обеспечить подачу теплоносителя на ИТП от сетей монополиста. Произвести запуск ИТП в работу.
4.25 Выполнить пуско-наладочные работы оборудования ИТП и КУУТЭ с составлением отчета о ПНР. Произвести сдачу пусконаладочных работ и оборудования ИТП и КУУТЭ в эксплуатацию энергоснабжающей организации, государственным и надзорным органам с подписанием соответствующих актов, а также акта приемки рабочей комиссии в эксплуатацию оборудования ИТП. Произвести получение Ф1Ч2.
4.26 Произвести получение разрешения на допуск в эксплуатацию и акта осмотра тепловых энергоустановок в СЗУ Ростехнадзора.
4.27 Произвести передачу Исполнительной документации Заказчику (в бумажном виде в 3 экз. и в электронном виде – 1 экз.). Также Исполнительную документацию в электронном виде предоставить Заказчику через SokoPro.
4.28 Участвовать в осмотре Объекта представителями компетентных органов исполнительной власти, иных мероприятиях для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, участвовать в комиссиях по приемке объекта в эксплуатацию.
4.29 Произвести сдачу ИТП и УУТЭ Управляющей компании (эксплуатирующей организации). С передачей исполнительной документации, паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации на русском языке;
4.30 До момента передачи оборудования Управляющей компании производить эксплуатацию ИТП и КУУТЭ на объекте, включая подготовку и сдачу энергоснабжающей организации оборудования к отопительному сезону, подготовку и сдачу отчетов о теплопотреблении в энергоснабжающую организацию.
4.31 Производить периодическую поверку (замену) приборов КИПиА при истечении сроков их поверки до момента передачи оборудования Управляющей компании.
4.32 Подрядчик берет на себя выполнение всех работ в целом, в том числе, не выделенных отдельно, но необходимых для выполнения указанного выше комплекса работ и необходимых для нормальной эксплуатации результата работ с учетом всех необходимых материалов, ресурсов, машин, механизмов и т.д., их доставки, подачи к месту производства работ в соответствии с полученной проектной документацией, разграничением обязанностей, а также с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть.

4.33. Особые требования к выполнению работ:

4.33 Границы подряда:
От точки присоединения к наружным сетям до точки присоединения к внутренним системам отопления, вентиляции, ГВС и ХВС;
4.34 Подрядчик должен до закупки оборудования, указанного в рабочей документации, согласовать с Заказчиком опросные листы данного оборудования. При выявлении ошибок и несоответствия разделов, схем и спецификации между собой в рабочей документации Подрядчик должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
4.35 До начала массового производства работ отдельные их виды (по указанию Заказчика) должны быть выполнены и предъявлены Заказчику с подписанием «акта приемки эталонной работы»;
4.36 Затраты на промывку оборудования ИТП со сдачей анализов в СЭС и получением положительных результатов по результатам промывки возлагаются на Подрядчика.
4.37 Заказчик оставляет за собой право на частичную поставку материалов.
4.38 Подрядчик проводит обучение персонала эксплуатирующей организации в объеме эксплуатации смонтированного ИТП.
4.39 Подрядчик должен принимать участие в комплексных опробованиях смонтированных инженерных систем Объекта (в объеме систем, порученных ему договором подряда)
4.40 Подрядчик ежемесячно компенсирует заказчику затраты на потребленную электроэнергию подключенных бытовых помещений, на технологию производства с учетом нагрузок, рассчитанных в составе ППР.
4.41 Подрядчик самостоятельно осуществляет: вызов инспекторов ГУП «ТЭК СПб»; сдачу документации на рассмотрение и согласование документации в СЗУ «Ростехнадзор» и т.д., а также берёт на себя затраты за вышеперечисленные работы.
4.42  В обязанности Подрядчика входит получение необходимых разрешений и согласований для производства работ во всех заинтересованных организациях, а также их закрытие по завершении строительных работ на объекте.
4.43 Выполнение отдельных видов работ на объекте Заказчика силами привлеченных организаций подлежит предварительному согласованию с Заказчиком.
4.44 Подрядчик несет ответственность за смонтированные временные ограждения в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.
4.45 В случае использования контейнера общего пользования, предоставляемого Заказчиком затраты на утилизацию, ложатся в равных долях на действующих подрядчиков (согласно акта сверки потреблённых ресурсов).
4.46 Гарантийные обязательства на смонтированное оборудование – 5 лет.
4.47 Сдача оборудования ИТП (СМР и ПНР) представителям энергоснабжающей организации, включая подготовку запросов и оплата их стоимости входит в обязанности Подрядчика.
4.48 Получение разрешений и согласований инспектирующих и надзорных органов (СЗУ Ростехнадзора и т.д.), включая оплату их стоимости, входит в обязанности Подрядчика по данному Договору.
4.49 При внесении в утверждённую проектную документацию по инициативе Подрядчика дополнений и изменений (по согласованию с Заказчиком), пересогласование проекта в ГУП «ТЭК СПб» и связанные с этим все виды затрат возлагаются на Подрядчика.
4.50 Затраты на выполнение мероприятий по подготовке и сдаче ИТП к отопительному сезону, а также проведение периодической поверки (замены) приборов КИПиА при истечении сроков их поверки до момента передачи Управляющей компании входят в стоимость Договора и возлагаются на Подрядчика.
4.34. 

4. Перечень эталонных работ.

Назначается Заказчиком при передаче фронта работ.

5. Разграничение обязанностей по подряду

	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник стройки
	Колесников В.В.

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Хижун А.И.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Хижун А.И.

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Мацепура А.Ю.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	------
	ХXX
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.13.
	Доп. освещение рабочих мест на время монтажа
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 Воду заказывает Подрядчик под свои нужды

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	------
	ХXX
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке: a. Бытовые помещения Подрядчика. По показаниям приборов учета эл.энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка. Подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).


	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX

	------

	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




6. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	РСП-18/03/19/Д-ТМ
	1.1-1.13
	Общие данные.
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	2
	РСП-18/03/19/Д-ТМ
	2
	Схема подключения объекта теплоснабжения
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	3
	РСП-18/03/19/Д-ТМ
	3
	Принципиальная схема ИТП
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	4
	РСП-18/03/19/Д-ТМ
	4
	План расположения оборудования ИТП
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	5
	РСП-18/03/19/Д-ТМ
	5
	Разрез 1-1, 2-2. 3-3. М1:20
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	6
	РСП-18/03/19/Д-ТМ
	6
	Разрез 4-4, 5-5. М1:20
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	7
	РСП-18/03/19/Д-ТМ
	7
	Вид А, Б. М1:20
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	8
	РСП-18/03/19/Д-ТМ
	8
	Вид В. М1:20
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	9
	РСП-18/03/19/Д-ТМ
	9
	Установка термометров
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	10
	РСП-18/03/19/Д-ТМ
	10
	Установка манометров
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	11
	РСП-18/03/19/Д-АТМ
	1.1-1.6
	Общие данные
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	12
	РСП-18/03/19/Д-АТМ
	2
	Принципиальная схема автоматизации
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	13
	РСП-18/03/19/Д-АТМ
	3.1-3.10
	Схема электрическая принципиальная
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	14
	РСП-18/03/19/Д-АТМ
	4.1-4.3
	Схема соединения внешних проводок
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	15
	РСП-18/03/19/Д-АТМ
	5
	Щит ЩУИТП. Сборочный чертеж
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	16
	РСП-18/03/19/Д-АТМ
	6
	План расположения кабельных трасс
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	17
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	1.1-1.12
	Общие данные
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	18
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	2
	Схема подключения объекта теплоснабжения
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	19
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	3
	Принципиальная схема автоматизации КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	20
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	4
	Схема расположения оборудования КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	21
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	5.1-5.2
	Схема электрическая питания приборов
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	22
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	6
	Схема электрическая подключения приборов
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	23
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	7
	Схема соединения внешних проводок
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	24
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	8.1-8.2
	Монтажная схема установки приборов КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	25
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	9.1-9.2
	Приложение к монтажной схеме установки приборов КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	26
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	10
	Схема заземления и шунтирования приборов
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	27
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	11
	Монтажный чертеж опоры стальной хомутовой
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	28
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	12
	Общий вид щита КИП
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	29
	РСП-18/03/19/Д-АТС1
	13
	Схема пломбирования приборов КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	30
	РСП-18/03/19/Д-АТС1.С
	1-3
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	31
	РСП-18/03/19/Д-АТС1.РН
	1
	Расчет диапазонов измеряемых расходов 
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	32
	РСП-18/03/19/Д-АТС1.ГР
	1
	Гидравлический расчет
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	33
	РСП-18/03/19/Д-АТС1.БД
	1
	База данных тепловычислителя
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	34
	РСП-18/03/19/Д-АТС1.ИД
	1-2
	Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	35
	РСП-18/03/19/Д-АТС1.ФЖ
	1
	Форма журнала показаний приборов КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	36
	РСП-18/03/19/Д-АТС1.ФО
	1
	Форма отчета о теплопотреблении
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	37
	
	1-6
	Технические условия, Условия подключения
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	38
	
	1-7
	Паспорта систем теплопотребления
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	39
	
	1-7
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	40
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	1.1-1.12
	Общие данные
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	41
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	2
	Схема подключения объекта теплоснабжения
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	42
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	3
	Принципиальная схема автоматизации КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	43
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	4
	Схема расположения оборудования КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	44
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	5.1-5.2
	Схема электрическая питания приборов
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	45
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	6
	Схема электрическая подключения приборов
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	46
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	7
	Схема соединения внешних проводок
	РД
	ООО”АМ ГРУП”

	47
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	8
	Монтажная схема установки приборов КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	48
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	9.1-9.2
	Приложение к монтажной схеме установки приборов КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	49
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	10
	Схема заземления и шунтирования приборов
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	50
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	11
	Монтажный чертеж опоры стальной хомутовой
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	51
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	12
	Общий вид щита КИП
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	52
	РСП-18/03/19/Д-АТС2
	13
	Схема пломбирования приборов КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	53
	РСП-18/03/19/Д-АТС2.С
	1-3
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	54
	РСП-18/03/19/Д-АТС2.РН
	1
	Расчет диапазонов измеряемых расходов 
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	55
	РСП-18/03/19/Д-АТС2.ГР
	1
	Гидравлический расчет
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	56
	РСП-18/03/19/Д-АТС2.БД
	1
	База данных тепловычислителя
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	57
	РСП-18/03/19/Д-АТС2.ИД
	1-2
	Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	58
	РСП-18/03/19/Д-АТС2.ФЖ
	1
	Форма журнала показаний приборов КУУТЭ
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	59
	РСП-18/03/19/Д-АТС2.ФО
	1
	Форма отчета о теплопотреблении
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	60
	
	1-6
	Технические условия, Условия подключения
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	61
	
	1-7
	Паспорта систем теплопотребления
	РД
	ООО”АМ ГРУП

	62
	
	1-7
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений
	РД
	ООО”АМ ГРУП


По6дрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
7. Требования к исполнительной документации
7.1. Общие требования к оформлению:
7.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
7.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
7.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
7.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
7.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
7.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
7.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
7.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
7.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
7.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
7.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
7.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

7.2. Требования к составу:
7.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
7.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
7.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
7.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
7.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
7.2.4. Исполнительные чертежи
7.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
7.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
7.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
7.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
7.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
7.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
7.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
7.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
7.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
7.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
7.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
7.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
7.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
7.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
7.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
7.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
7.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
7.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
7.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
7.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
7.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
7.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.
7.2.10. Объем передаваемой исполнительной документации должен быть представлен в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе содержать следующие документы:
	Вид работ
	Наименование

	1. Монтажные работы
	1.1. Акт-допуск для производства СМР на территории организации Заказчика (приложение В СНиП 12-03-2001);
1.2. Лицензия на выполняемые работы, допуск СРО;
1.3. Удостоверение инженерно-технического работника (производителя работ) о сдаче экзамена по Правилам внутриведомственной экзаменационной комиссии (копия протокола заседания по проверке знаний требований охраны труда работника);
1.4. Приказы о назначении ответственных производителей работ;
1.5. Проект производства работ (ППР), утверждённый заказчиком;
1.6. акт передачи фронта работ;
1.7. исполнительные чертежи со спецификацией. На чертежах необходимо наличие печати организации, штампа или надписи: «Исполнительный чертёж», фамилии и подписи лица, ответственного за производства работ, даты.
1.8. акт разбивки осей;
1.9. схема сварных стыков; результаты контроля качества сварных соединений;
1.10. акты на скрытые работы при монтаже ИТП;
1.11. программа, схема и акт на промывку (продувку) трубопроводов ИТП;
1.12. положительные результаты анализов СЭС по результатам промывки трубопроводов ИТП;
1.13. акт гидравлического испытания оборудования ИТП;
1.14. акты индивидуального испытания оборудования;
1.15. акт комплексного опробования;
1.16. акт на выполнение тепловой изоляции трубопроводов;
1.17. акт ревизии и испытания арматуры;
1.18. акт настройки (испытания) предохранительных клапанов;
1.19. акт очистка внутренней полости труб;
1.20. акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации;
1.21. акт проверки приборов и средств автоматизации;
1.22. ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации;
1.23. акт монтажа, опробования и испытания электротехнического оборудования, средств измерения, автоматики и телемеханики, средств защиты;
1.24. акт о приемке систем автоматизации в эксплуатацию;
1.25. акт приемки оборудования и трубопроводов после проведения СМР с ведомостями установленного оборудования и смонтированных трубопроводов;
1.26. общий журнал работ;
1.27. журнал сварочных работ;
1.28. журнал входного контроля качества материалов;
1.29. журнал антикоррозионной защиты сварных соединений;
1.30. журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а);
1.31. акт прокалки электродов.
1.32. Технический паспорт ИТП (по форме Энергонадзора);
1.33. сертификаты, паспорта, гарантийные талоны на материалы, оборудование и арматуру с оригинальной печатью производителя или продавца;
1.34. Комплект паспортов на приборы узла учета тепловой энергии;
1.35. акты входного контроля оборудования и материалов, подписанные представителями энергоснабжающей организации;
1.36. копии удостоверении сварщиков и изолировщиков;
1.37. копии аттестации специалиста сварочного производства;
1.38. копия аттестации технологии сварки;
1.39. копия аттестации сварочного оборудования;
1.40. паспорта на арматуру и манометры, акты ревизий и испытаний;
1.41. акт на выполнение противокоррозийной защиты трубопроводов;
1.42. Акт лаборатории по проверке пробного сварного стыка;
1.43. протокол измерения сопротивления изоляции;
1.44. инструкции по эксплуатации оборудования; Инструкция по эксплуатации ИТП;
1.45. Инструкция по обслуживанию пластинчатого теплообменника (при наличии);
1.46. Руководство по монтажу и эксплуатации насосного оборудования;
1.47. Эксплуатационная схема ИТП;
1.48. программа проведения ПНР ИТП, согласованная в СЗУ Ростехнадзора.

	2. Предъявление и сдача ИТП и УУТЭ после СМР
	2.1 акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания;
2.2 Форма 1 Часть 1;
2.3 Справка о выполнении УП;
2.4 справка о выполнении ТУ.
2.5 Акт приемки СМР КУУТЭ.
2.6 Акт осмотра теплопотребляющих установок и разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок (временное для проведения ПНР), полученные в СЗУ Ростехнадзора РФ;
2.7 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ГУП «ТЭК СПб».

	3. Пуско-наладочные работы
	3.1 Отчет о проведении пуско-наладочных работ.
3.2 Журнал записи параметров работы оборудования ИТП.
3.3 Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования;
3.4 Акты настройки регулирующей и предохранительной арматуры;
3.5 Карты уставок защит и автоматики.

	4. Предъявление и сдача ИТП и УУТЭ в постоянную эксплуатацию
	4.1. Акт приемки КУУТЭ в эксплуатацию.
4.2. Акт рабочей комиссии о приемке ИТП в эксплуатацию;
4.3. Акт ф. 1. ч.2.
4.4. Акт осмотра теплопотребляющих установок и разрешение на допуск в постоянную эксплуатацию тепловых энергоустановок, полученные в СЗУ Ростехнадзора РФ;
4.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ГУП «ТЭК СПб».
4.6. Акт приемки ИТП Управляющей компанией.




1. Образец корешков и реестра исполнительной документации
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1.2. Образец реестра Исполнительной документации











2. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	№ Лотов
	Краткое Наименование Лота

	1
	Исполнительная геодезическая документация
	
	

	1.1
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
	б/н
	создание ГРО

	1.2
	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства
	б/н
	создание ГРО

	1.3
	Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	б/н
	создание ГРО

	1.4
	Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
	б/н
	создание ГРО

	1.5
	Исполнительная схема по элементам, конструкциям и частям здания и сооружения

	1.5.1
	Исполнительная схема котлована
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	1.5.2
	Исполнительная схема свайного основания
	7
	Устройство Свайного поля

	1.5.3
	Исполнительная схема на погружения шпунта
	6
	Устройство Шпунтового ограждения

	1.5.4
	Исполнительная схема фундаментов
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.5
	Поэтажные исполнительные схемы многоэтажного здания.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.6
	Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. Исполнительная схема стен.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.7
	Исполнительная схема лифтовых шахт.
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.8
	Исполнительная схема кровли (жилая часть и автостоянка).
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	1.5.9
	Исполнительная схема колонн каркасного здания
	9
	Устройство Каркаса

	1.5.10
	Исполнительная схема благоустройства.
	46-49
	Благоустройство 

	1.5.11
	Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка
	б/н
	оформляет геодезическая служба 

	1.6
	Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения:

	1.6.1
	Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	1.6.2
	Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	1.6.3
	Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	1.6.4
	Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	1.6.5
	Исполнительный чертеж заземляющих устройств.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	1.7
	Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)

	1.7.1
	Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	1.7.2
	Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	1.7.3
	Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.
	29
	Внутренние инженерные сети: ЭО

	1.7.4
	Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	1.7.5
	Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	1.7.6
	Исполнительный чертежи по установке технологического оборудования.
	52
	Доп. оборудование помещений (напр для ДДУ)

	2
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	2.1
	Отрывка котлованов, траншей.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.2
	Обратная засыпка выемок.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.3
	Погружение шпунта
	6
	Устройство Шпунтового ограждения

	2.4
	Бурение свай
	7
	Устройство Свайного поля

	2.5
	Армирование буронабивных скважин.
	7
	Устройство Свайного поля

	2.6
	Бетонирование буронабивных свай
	7
	Устройство Свайного поля

	2.7
	Устройство искусственных оснований под фундаменты.
	8
	Земляные работы.Разработка Котлована

	2.8
	Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.9
	Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.10
	Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
	9
	Устройство Каркаса

	2.11
	Гидроизоляция фундамента
	10
	Гидроизоляция заглубленной части здания

	2.12
	Утепление фундамента
	9
	Устройство Каркаса

	2.13
	Армирование кирпичной кладки стен, перегородок
	11
	Устройство конструкций из мелкоштучного материала

	2.14
	Утепление наружных ограждающих конструкций
	14-15
	Устройство фасада (мокрый способ/вент фасад)

	2.15
	Монтаж сборных стеновых панелей, плит покрытий, лестничных площадок, лестничных маршей, лифтовых шахт,    А-блоков (БИК).
	9
	Устройство Каркаса

	2.16
	Замоноличивание монтажных стыков и улов.
	9
	Устройство Каркаса

	2.17
	Ограждение балконов
	21
	ВИТРАЖИ

	2.18
	Установка оконных блоков.
	19-20
	Окна и БД (19 - ПВХ/20 Дер.-алюм)

	2.19
	Установка дверных блоков.
	32-33
	Двери (32 - тех. МОП, 33 - квартиры)

	2.20
	Устройство оснований под полы.
	39-40
	Устройство стяжек полов                                        (39 - Жилье/40- Автостоянки)

	2.21
	Устройство гидроизоляционного ковра.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.22
	Устройство звукоизоляции полов.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.23
	Пароизоляция кровли.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.24
	Теплоизоляция кровли.
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.25
	Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой)
	23-25
	Устройство кровли (по типам)

	2.26
	Монтаж устройств грозозащиты и заземления.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	2.27
	Монтаж металлоконструкций.
	12-13.
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	2.28
	Антикоррозийная защита металлоконструкций.
	12-13.
	Монтаж металлоконструкций (черный./нерж)

	2.29
	Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.
	46-49
	Благоустройство 

	2.30
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	2.31
	Протокол измерения уровня шума в помещениях.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.32
	Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.33
	Протокол радиационного обследования помещений.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.34
	Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.35
	Протокол исследования питьевой воды.
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.36
	Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения).
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.37
	Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций
	б/н
	лаборатория выбранная Заказчиком

	2.38
	Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.
	9
	Устройство Каркаса

	3
	Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем:

	3.1
	Отопление и вентиляция:
	
	

	3.1.1
	Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.2
	Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.3
	Акт монтажа трубопроводов системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.4
	Акт приемки защитного антикоррозийного покрытия системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.5
	Акт на изоляцию трубопровода системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.6
	Ведомость смонтированного оборудования системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.7
	Акт индивидуальных испытаний оборудования системы отопления
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.8
	Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.9
	Акт приемки в эксплуатацию системы вентиляции.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.10
	Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.11
	Акт о проведении входного контроля 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.12
	Акт проведения комплексного опробования системы вентиляции 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.13
	Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.14
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.15
	Акт прокрутки вентилятора 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.16
	Акт на соответствие проекту трассировки и сечений приточно-вытяжных каналов и установки клапанов 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.17
	Акт передачи смонтированного вентиляционного оборудования под электромонтажные и пусконаладочные работы.
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.18
	Акт приемки смонтированного оборудования 
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.19
	Акт монтажа воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.20
	Акт на изоляцию воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.21
	Акт герметизации стыков воздуховодов
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.22
	Паспорт вентиляционной системы
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.1.23
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	28
	Внутренние инженерные сети: ОВ

	3.2
	Водопровод и канализация:
	
	

	3.2.1
	Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.2
	Акт гидростатического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.3
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.4
	Ведомость смонтированного оборудования
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.5
	Акт обследования водомерного узла.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.6
	Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.2.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.4
	Монтаж лифтов:
	
	

	3.4.1
	Декларация о соответствии
	17
	Вертикальный транспорт: Лифты

	3.4.2
	Акт полного технического освидетельствования
	17
	Вертикальный транспорт: Лифты

	3.5
	Электротехнические устройства:
	
	

	3.5.1
	Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.2
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.3
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных аппаратов.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.4
	Паспорт заземляющего устройства.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.5
	Протокол визуального осмотра
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.6
	Протокол измерений сопротивления заземляющих устройств
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.7
	Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.8
	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1кВ
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.9
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.10
	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.11
	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО/ Лаборатория заказчика

	3.5.12
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.13
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.14
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.15
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.16
	Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.17
	Акт приемки-передачи оборудования в монтаж
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.5.18
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	29
	Внутренние инж. сети. ЭО

	3.6
	Системы пожаротушения и пожарной сигнализации:
	

	3.6.1
	Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.2
	Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.3
	Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.
	26
	Внутренние инженерные сети: ВК

	3.6.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.5
	Акт индивидуального испытания оборудования 
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.6
	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.6.7
	Акт проведения комплексных испытаний систем противопожарной защиты здания.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.8
	Наружные тепловые сети:
	
	

	3.8.1
	Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.2
	Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.3
	Акт освидетельствования тепловой изоляции.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.5
	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.6
	Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.8.7
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	42
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ТС

	3.9
	Наружные сети водоснабжения и канализация:
	
	

	3.9.1
	Акт освидетельствования траншей.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.2
	Акт освидетельствования оснований под трубопроводы.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.3
	Акт освидетельствования колодцев.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.4
	Акт на прокладку трубопроводов.
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.5
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.6
	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.7
	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.9.8
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	41
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НВК

	3.10
	Наружные сети электроснабжения:
	
	

	3.10.1
	Акт технической готовности электромонтажных работ.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.2
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.3
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.4
	Ведомость смонтированного электрооборудования и материалов
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.5
	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.6
	Акты освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.7
	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.8
	Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.9
	Журнал прокладки кабелей.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.10
	Журнал монтажа кабельных муфт напряжением до и выше 1000 В
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.11
	Справка о ликвидации недоделок
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.12
	Акт приемки оборудования в монтаж
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.13
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.14
	Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000В
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.10.15
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	43
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: ЭС 0,4кВ

	3.11
	Наружные сети связи:
	
	

	3.11.1
	Акт освидетельствования траншей.
	44
	Работы по устр-ву наруж. инж. сетей: НСС 

	3.11
	Системы телевидения, связи, радиофикации:
	
	

	3.11.1
	Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.2
	Акт освидетельствования и испытаний сетей радиофикации.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.3
	Акт освидетельствования и испытаний сетей телевидения.
	30
	Внутренние инженерные сети: СС

	3.11.4
	Акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения
	30
	Внутренние инженерные сети: СС
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№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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