
Ид. Номер
этапа

Наименование этапа работ ДлительностьНачало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

0 Комплекс работ по устройству внутренних систем отопления и вентиляции 319 дней Пн 12.04.21 Чт 30.06.22 0,00р.
1 Этап 1 Разработка и согласование ППР 15 дней Пн 12.04.21 Пт 30.04.21 0,00р.

2 Корпус 7 140 дней Пн 03.05.21 Пт 12.11.21 0,00р.
3 Система отопления 75 дней Пн 03.05.21 Пт 13.08.21 0,00р.
4 Этап 2 Система отпления СО1 (жилая часть) 75 дней Пн 03.05.21 Пт 13.08.21 0,00р.

5 Этап 3 Система отпления СО2 (МОП, технические помещения) 75 дней Пн 03.05.21 Пт 13.08.21 0,00р.
6 Система вентиляции 140 дней Пн 03.05.21 Пт 12.11.21 0,00р.
7 Этап 4 Противодымная вентиляция 90 дней Пн 03.05.21 Пт 03.09.21 0,00р.

8 Этап 5 Общеобменная вентиляция технических помещений 110 дней Пн 03.05.21 Пт 01.10.21 0,00р.
9 Этап 6 Общеобменная вентиляция жилой части 110 дней Пн 03.05.21 Пт 01.10.21 0,00р.

10 Этап 7 Устройство автоматизации общеобменной вентиляции (АОВ) 30 дней Пн 04.10.21 Пт 12.11.21 0,00р.

11 Корпус 10 125 дней Пн 03.05.21 Пт 22.10.21 0,00р.
12 Система отопления 65 дней Пн 03.05.21 Пт 30.07.21 0,00р.
13 Этап 8 Система отпления СО1 (жилая часть) 65 дней Пн 03.05.21 Пт 30.07.21 0,00р.

14 Этап 9 Система отпления СО2 (МОП, технические помещения) 65 дней Пн 03.05.21 Пт 30.07.21 0,00р.
15 Система вентиляции 125 дней Пн 03.05.21 Пт 22.10.21 0,00р.
16 Этап 10 Противодымная вентиляция 85 дней Пн 03.05.21 Пт 27.08.21 0,00р.
17 Этап 11 Общеобменная вентиляция технических помещений 95 дней Пн 03.05.21 Пт 10.09.21 0,00р.

18 Этап 12 Общеобменная вентиляция жилой части 95 дней Пн 03.05.21 Пт 10.09.21 0,00р.

19 Устройство автоматизации общеобменной вентиляции (АОВ) 30 дней Пн 13.09.21 Пт 22.10.21 0,00р.
20 Корпус 11 140 дней Пн 10.05.21 Пт 19.11.21 0,00р.
21 Система отопления 75 дней Пн 10.05.21 Пт 20.08.21 0,00р.
22 Этап 13 Система отпления СО1 (жилая часть) 75 дней Пн 10.05.21 Пт 20.08.21 0,00р.
23 Этап 14 Система отпления СО2 (МОП, технические помещения) 75 дней Пн 10.05.21 Пт 20.08.21 0,00р.

24 Система вентиляции 140 дней Пн 10.05.21 Пт 19.11.21 0,00р.
25 Этап 15 Противодымная вентиляция 90 дней Пн 10.05.21 Пт 10.09.21 0,00р.
26 Этап 16 Общеобменная вентиляция технических помещений 110 дней Пн 10.05.21 Пт 08.10.21 0,00р.

27 Этап 17 Общеобменная вентиляция жилой части 110 дней Пн 10.05.21 Пт 08.10.21 0,00р.

28 Устройство автоматизации общеобменной вентиляции (АОВ) 30 дней Пн 11.10.21 Пт 19.11.21 0,00р.
29 Корпус 12 140 дней Пн 03.05.21 Пт 12.11.21 0,00р.
30 Система отопления 75 дней Пн 10.05.21 Пт 20.08.21 0,00р.
31 Этап 18 Система отпления СО1 (жилая часть) 75 дней Пн 10.05.21 Пт 20.08.21 0,00р.

32 Этап 19 Система отпления СО2 (МОП, технические помещения) 75 дней Пн 10.05.21 Пт 20.08.21 0,00р.

33 Система вентиляции 140 дней Пн 03.05.21 Пт 12.11.21 0,00р.
34 Этап 20 Противодымная вентиляция 90 дней Пн 03.05.21 Пт 03.09.21 0,00р.

35 Этап 21 Общеобменная вентиляция технических помещений 110 дней Пн 03.05.21 Пт 01.10.21 0,00р.

36 Этап 22 Общеобменная вентиляция жилой части 110 дней Пн 03.05.21 Пт 01.10.21 0,00р.
37 Устройство автоматизации общеобменной вентиляции (АОВ) 30 дней Пн 04.10.21 Пт 12.11.21 0,00р.

38 Этап 23 Пусконаладочные работы и испытание систем отопления и вентиляции 90 дней Пн 16.08.21 Пт 17.12.21 0,00р.
39 Этап 24 Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи

управляющей компании (эксплуатирующей организации)
139 дней Пн 20.12.21 Чт 30.06.22 0,00р.

К2 К3 К4 К1 К2 К3
2022

2019

График производства работ

Приложение №3 к договору подряда RU9420031_3_ г.


