
Ид. №
Этапа

Task Name Длительность Начало Окончание

1 ЛОТ 14_10. Комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу 
металлических дверей МОП, технических, служебных помещений 
Жилого дома 0149_1.3.2-2 и Автостоянки 0149_1.3.3-2

190 дней Пн 04.04.22 Пт 23.12.22

2 1 Разработка ППР, с учетом узлов, согласование с Заказчиком, 
мобилизация на объект, подготовительные работы.

5 дней Пн 04.04.22 Пт 08.04.22

3 2 Изготовление, поставка, монтаж, согласование с Заказчиком 
эталонных дверей:

8 дней Пн 11.04.22 Ср 20.04.22

4 внутренняя входная дверь, дверь ниш 8 дней Пн 11.04.22 Ср 20.04.22

5 наружняя входная дверь 8 дней Пн 11.04.22 Ср 20.04.22

6 3 Изготовление, поставка и установка дверей ЖИЛОГО ДОМА 99 дней Вт 10.05.22 Пт 23.09.22

7 Выход на кровлю 2 дней Вт 10.05.22 Ср 11.05.22

8 Монтаж внутренних дверей 25 дней Чт 12.05.22 Ср 15.06.22

9 Наружные двери: входы спуска в подвал и в мусорные камеры 5 дней Ср 11.05.22 Вт 17.05.22

10 Монтаж дверей переходного балкона 14 дней Чт 12.05.22 Вт 31.05.22

11 Монтаж дверей подвального этажа 10 дней Пн 16.05.22 Пт 27.05.22

12 Установка наличников/нащельников 25 дней Пн 22.08.22 Пт 23.09.22

13 4 Изготовление, поставка и установка дверей АВТОСТОЯНКИ 62 дней Пн 16.05.22 Вт 09.08.22

14 Монтаж внутренних дверей 1-8 этажей и помещения охраны 22 дней Пн 16.05.22 Вт 14.06.22

15 Наружные двери: входы в паркинг 5 дней Пн 16.05.22 Пт 20.05.22

16 Установка наличников/нащельников 10 дней Ср 27.07.22 Вт 09.08.22

17 5 Изготовление, поставка и установка дверец ниш поливочных 
кранов на фасадах здания, пожарных кранов

5 дней Вт 02.08.22 Пн 08.08.22

18 6 Повторная регулировка дверей, сдача работ Управляющей Компании30 дней Пн 14.11.22 Пт 23.12.22
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