
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость этапа, 
руб. без НДС

1 График производства работ 35 дней Пн 11.01.21 Вс 28.02.21 0
2 1 Двери внутренние 0
3 1.1 Входные двери квартир 0
4 1.1.1 Дверные стальные блоки однопольные Д-7, Д-8 31 дней Пн 11.01.21 Пн 22.02.21 0
5 2 Общее по подряду 0
6 2.1 Регулировка 0
7 2.1.1 Повторная регулировка дверей 5 дней Вт 23.02.21 Вс 28.02.21 0
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