

Приложение №1

Техническое задание
Объект: RU9400011 (4 этап)
Адрес объекта: Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая улица, 24 А

№ ЛОТа: 15_30
Наименование: Базовая отделка квартир, МОП, чистовая отделка МОП
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по базовой отделке квартир, МОП, мусорных камер и чистовой МОП, мусорных камер
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	КВАРТИРЫ
	Согласно рабочей документации и типовых решений ЮИТ. 


	1.1.
	Устройство перегородок, стен, коробов из гипсокартона
	Применяется система Gyproc или Knauf (конкретный выбор системы определяется по результатам конкурса).
Устройство технологических отверстий под инженерные коммуникации, под монтаж оконечных устройств, лючков.
Устройство в перегородках закладных в дверных проемах из антиперированного и антисептированного бруска 50х50 мм на всю высоту этажа.
Устройство закладных из фанеры в ГКЛ перегородках для крепления инженерных коммуникаций.
Шаг стоек выполняется через 600 или 400 мм в зависимости от типа перегородки/стены

	1.2.
	Выравнивание стен и перегородок
	Штукатурка монолитных стен и перегородок в сухих помещениях.
Штукатурка стен и перегородок из мелкоштучных материалов по сетке (газобетон, полигран, кирпич) в сухих помещениях.

	      1.3.
	Гидроизоляция пола во влажных помещениях (ванная комната, туалет, сауна)
	Устройство гидроизоляции пола во влажных помещениях (ванная, санузел, сауна) за 2 раза с заведением на стены 150 мм. Перед нанесением гидроизоляционного состава, поверхность обработать адгезивным грунтом (праймер). По периметру пола (стык со стеной) предусмотреть угловую ленту согласно технологической карты производителя.

	2. 
	МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (лифтовые холлы, коридоры, вестибюли, тамбурные группы, лестницы и лестничные площадки)
	Согласно рабочей документации и типовых решений ЮИТ, и дизайн-проекта МОП


	2.1.
	Устройство стен, потолков и коробов из гипсокартона
	Применяется система Gyproc или Knauf (конкретный выбор системы определяется по результатам конкурса).
Устройство технологических отверстий под инженерные коммуникации, под лючки и щиты.

	2.2.
	Выравнивание стен, потолков и оконных откосов
	Улучшенная штукатурка монолитных стен. 
Улучшенная штукатурка стен из мелкоштучных материалов (газобетон, полигран, кирпич) по сетке (выполнить формирование и усиление углов,откосов).
Шпатлевка стен и потолков (в т.ч. подготовка (частичное выравнивание)
Штукатурка и шпатлевка оконных откосов с рассветом

	2.3.
	Чистовая отделка стен и откосов
	Грунтовка и окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя (RAL согласно дизайн-проекта МОП)
Грунтовка и окраска оконных откосов водоэмульсионной краской в 2 слоя (RAL согласно дизайн проекта МОП)
Нанесение нумерации этажей (коридоры, лестничные клетки)
Устройство плинтуса (сапожок) – окраска вдоль лестничных маршей. 
Облицовка входной группы керамической плиткой (раскладка согласно дизайн-проекта МОП)
Устройство вертикальных и горизонтальных примыканий панелей лифтовых шахт. Примыкания заделать минеральной ватой, и противопожарным герметиком.

	2.4.
	Чистовая отделка потолков
	Грунтовка и окраска потолков водоэмульсионной краской в 2 слоя (RAL согласно дизайн проекта МОП)
Устройство подвесных потолков типа «Грильятто» (класс пожарной опасности в соответствии с требуемыми нормами ПБ).

	2.5.
	Чистовая отделка полов
	Облицовка пола напольной керамической плиткой (раскладка согласно дизайн-проекта МОП)
Устройство плинтуса из напольной керамической плиткой высотой 100 мм. Верхнее примыкание плинтуса к стене выполнить акрилом (Киилто), нижнее силиконом (Киилто).
Обеспыливание жб ступеней лестничных маршей гидрофобной пропиткой по бетону
Заделка примыканий между лестничными маршами и стеной. Примыкания заделать минеральной ватой, и противопожарным герметиком

	2.6.
	Монтаж металлических люков в нишах
	Согласно рабочей документации

	3. 
	ОСНАЩЕНИЕ
	

	3.1.
	Установка почтовых ящиков
	Согласно рабочей документации и дизайн проекта МОП

	3.2.
	Укладка грязезащитных ковриков
	Согласно рабочей документации и дизайн проекта МОП

	3.3.
	Устройство МОДИ
	Согласно рабочей документации и проекта МОДИ

	4. 
	   Общее по подряду
	Заделка технологических отверстий входит в состав работ (при необходимости)


3. Сроки передачи фронта работ
Передача фронта работ: согласно началу работ по графику производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (при разработке руководствоваться типовыми узлами и решениями ЮИТ), включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Рабочая неделя на объекте 7 дней в 2 смены с 08:00 по 22:00 (по согласованию с Заказчиком).
4.1.8. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.9. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.10. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. [bookmark: _Hlk19781885]Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов. Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по компенсации затрат по работе спецтехники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. Обеспечить защиту смежных результатов работ на весь период производства работ.

5. Перечень эталонных работ
4.1 Монтаж ГКЛ: 
- каркас с проемами и ЗД, узлы, проходки инженерных коммуникаций, привязка по осям.
- зашивка с 1 стороны под разводку инженерных систем, подписание Акта, зашивка со 2-й стороны. При 2-слойной зашивке осмотр 1 и 2 слоя.
        5.2 Зашивка ниш инженерных коммуникаций 
        5.3 Отделка МОП: Ровность стен, ЛКП, напольная плитка, по периметру плинтус из плитки, подвесной потолок.                                                  
        5.4 Базовая отделка квартир: стены всех видов, потолки, гидроизоляция в санузлах.
6. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Колесников В.В.

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Хижун А.И.

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Малиновская Ю.И.

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Бодрова С.С.

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Н.В.



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.8.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.9.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.10.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.12.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.13.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	------
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	привозная техническая вода  

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------
	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	ХXX
	------
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 5
	Корпус 4. Кладочный план 1 этажа
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	2. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 6
	Корпус 4. Маркировочный план 1 этажа
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	3. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 7
	Корпус 4. Кладочный план 2 этажа
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	4. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 8
	Корпус 4. Маркировочный план 2 этажа 
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	5. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 9
	Корпус 4. Кладочный план 3-9 этажа
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	6. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 10
	Корпус 4. Маркировочный план 3-5 этажа  
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	7. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 11
	Корпус 4. Маркировочный план 6-8 этажа   
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	8. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 12
	Корпус 4. Маркировочный план 9 этажа   
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	9. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 13
	Корпус 4. Кладочный план 10-11 этажа
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	10. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 14
	Корпус 4. Маркировочный план 10-11 этажа   
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	11. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 17
	Корпус 4. Спецификация дверей
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	12. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	18
	Корпус 4. Разрез 1-1
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	13. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	19
	Корпус 4. Разрез 2-2
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	14. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	 26
	Корпус 4. Экспликация полов   
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	15. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	28
	Корпус 4. Ведомость базовой отделки квартир по типам квартир
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	16. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	29
	Корпус 4. Ведомость отделки квартир 2 этажа
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	17. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	30
	Корпус 4. Ведомость отделки квартир 3-5 этажа
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	18. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	31
	Корпус 4. Ведомость отделки квартир 6-8 этажа
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	19. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	32
	Корпус 4. Ведомость отделки квартир 9 этажа
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	20. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	33
	Корпус 4. Ведомость отделки квартир 10-11 этажа
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	21. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	34
	Корпус 4. Таблица выравнивающих слоев внутренней отделки
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	22. 
	 сМ4.20.16-4-АР
	35
	Корпус 4. Стандарт отделки
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	23. 
	сМ4.20.16 - 4 - АР-СК-ОКБ-Д 3.1
	11
	Корпус 4. Спецификация заполнения оконных проемов
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	24. 
	сМ4.20.16-4-АC1
	2
	Корпус 4. Сечения стен перегородок
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	25. 
	сМ4.20.16-4-АC1
	6
	Корпус4. Ниши для Щита ЭО и СС
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	26. 
	сМ4.20.16-4-АC1
	7
	Корпус 4. Грязезащитная решетка
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	27. 
	сМ4.20.16-4-ОДИ
	1
	Корпус 4. Ведомость ОДИ
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	28. 
	сМ4.20.16-4-ОДИ
	2
	Корпус 4. Общие данные
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	29. 
	сМ4.20.16-4-ОДИ
	3
	Корпус 4. Секция1 Схема размещения знаков
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	30. 
	сМ4.20.16-4-ОДИ
	4
	Корпус 4. Секция2 Схема размещения знаков
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	31. 
	сМ4.20.16-4-АР.ТР
	1
	Корпус 4. Ведомость чертежей АР.ТР
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	32. 
	сМ4.20.16-4-АР.ТР
	2
	Корпус 4. Секция 1- 3-11 этаж- Квартиры - трансформеры 2R1T,2R1T1,2R1T2,2R1T3
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	33. 
	сМ4.20.16-4-АР.ТР
	3
	Корпус 4. Секция 1- 3-11 этаж- Квартиры - трансформеры 2R2T,2R2T1,2R2T2,2R2T3
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	34. 
	сМ4.20.16-4-АР.ТР
	4
	Корпус 4. Сечения перегородок из ГКЛ
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	35. 
	сМ4.20.16-4-АР.ТР
	5
	Корпус 4. Экспликация полов
	 Р 
	 ООО «Студия М4»

	36. 
	сМ4.20.16-4-АР.ТР
	6
	Корпус 4. Ведомость отделки 2R1T
	 Р
	 ООО «Студия М4»

	37. [bookmark: _GoBack]
	сМ4.20.16-4-АР.ТР
	7
	Корпус 4. Ведомость отделки 2R2T
	 Р
	 ООО «Студия М4»



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:

	1.1
	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу межкомнатных перегородок
	
	Базовая отделка

	1.2
	Акты освидетельствования скрытых работ по устройству подвесного потолка
	
	Базовая отделка

	1.3
	Акты освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции санитарных узлов
	
	Базовая отделка













Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


