
Ид. №
Этапа

Task Name Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 ЛОТ 15_30. Базовая отделка квартир и МОП, чистовая
отделка МОП и технических помещений. Объект 0149_1.3.2-1
(13-25 этажи) и 0149_1.3.3-1 (Автостоянка)

382 дней Пн 22.03.21 Вт 06.09.22

2 1 Разработка ППР, согласование с Заказчиком, мобилизация на объект,
подготовительные работы.

7 дней Пн 22.03.21 Вт 30.03.21

3 2 Работы по базовой отделке помещений: ЖИЛОЙ ДОМ 346 дней Вт 11.05.21 Вт 06.09.22

4 Выравнивание поверхностей стен и потолков квартир и МОП 70 дней Пн 31.05.21 Пт 03.09.21

5 Монтаж перегородок, звукоизоляции и коробов из ГКЛ в квартирах, в
т.ч. Установка закладных под сантехоборудование и водорозетки

76 дней Вт 11.05.21 Вт 24.08.21

6 Монтаж подвесных потолков и коробов из ГКЛ в МОП 65 дней Пн 09.08.21 Пт 05.11.21

7 Работы по чистовой отделке мест общего пользования и служебных
помещений 13-25 этажей

120 дней Пн 19.07.21 Пт 31.12.21

8 Гидроизоляция поверхностей полов санузлов квартир 41 дней Пн 18.10.21 Пн 13.12.21

9 3 Работы по чистовой отделке КВАРТИР 155 дней Пн 16.08.21 Пт 18.03.22

10 Финишное выравнивание поверхностей стен и потолков 60 дней Пн 16.08.21 Пт 05.11.21

11 Чистовые отделочные работы в санузлах: полы, стены, потолки 60 дней Пн 20.09.21 Пт 10.12.21

12 Устройство натяхных потолков, покраска стен в основных помещениях 50 дней Пн 06.12.21 Пт 11.02.22

13 Уукладка ламината в основных помещениях 50 дней Пн 20.12.21 Пт 25.02.22

14 Установка дверей, порожков 60 дней Пн 27.12.21 Пт 18.03.22

15 4 Работы по базовой отделке помещений: АВТОСТОЯНКА 70 дней Пн 17.05.21 Пт 20.08.21

16 Выравнивание поверхностей стен и потолков МОП, в помещениях
охраны и уборочного инвентаря

40 дней Пн 17.05.21 Пт 09.07.21

17 Монтаж перегородок, звукоизоляции в помещениях охраны и
уборочного инвентаря

25 дней Пн 17.05.21 Пт 18.06.21

18 Работы по чистовой отделке мест общего пользования, в
помещениях охраны и уборочного инвентаря

65 дней Пн 24.05.21 Пт 20.08.21

19 5 Сдача работ 192 дней Пн 13.12.21 Вт 06.09.22

20 Внутренняя приемка 60 дней Пн 13.12.21 Пт 04.03.22

21 Предъявление и участие в передаче МОП Управляющй компании 15 дней Ср 04.05.22 Вт 24.05.22

22 Предъявление и участие в передаче квартир Клиентам Заказчика 70 дней Ср 01.06.22 Вт 06.09.22
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