
Ид. № этапа Наименование этапа Длительность Начало Окончание

0 Сантехнические работы в квартирах с чистовой отделкой (21
квартира)

90 дней Пн 22.11.21 Пт 25.03.22

1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней Пн 22.11.21 Пт 26.11.21
2 1 Полный комплекс работ по монтажу и подключению

сантехнического оборудования в квартирах с чистовой
отделкой

85 дней Пн 29.11.21 Пт 25.03.22

3 Корпус 7 (4 квартиры) 66 дней Пн 29.11.21 Пн 28.02.22
4 Корпус 10 (5 квартир) 70 дней Пн 29.11.21 Пт 04.03.22
5 Корпус 11 (5 квартира) 70 дней Пн 29.11.21 Пт 04.03.22
6 Корпус 12 (7 квартиры) 85 дней Пн 29.11.21 Пт 25.03.22
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График производства работ Приложение № 3 к Д оговору подряда


